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Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000 UfC  Date de mise d jour  : 31.12.74 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde  et devis passés  engagement  Total 
Nature des interventions  Engagement  initial  des  Dépenses 
autorisé  non encore  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  utilisé 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  333 561  865  308 486  25 075  333 561  295 003 
Assistance technique liée aux investissements  25 740  436  24 767  703  25 470  24 339 
Contrôle technique  16 511  - 16 511  - 16 511  16 511 
Coopération technique générale  36 720  260  36 524  196  36120  36 512 
Aide à la  production  88 866  817  84 963  3 903  88 866  82 971 
Aide à la diversification  112 785  488  106 613  6172  112 785  103 064 
Secours d'urgence  2 551  12  2 466  85  2 551  2 466 
Bonification d'intérêt  - - - - - -
Frais administratifs et financiers  2 671  - 2 671  - 2 671  2 664 
Total:  619 135  2878 
1 
583 001  36134  619 135  563 530 
2)  Prêts spéciaux {  invest!sse"!ents  20 098  30 
1 
20098  1 000  44228  41  892  divers1ficat1on  24130  23130 
3)  Avances aux caisses de stabilisation  10 779  -
1 
10176  603  10 176  (1)  2 538 2• F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 U/C  Date de  mise d jour : 31.12.74 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
Marchés, contrats  1  Solde  Total général 
et devis passés  engagement  Total 
Nature des interventions  Engagement  initial  des  Dépenses 
autorisé 
1  effectuées 
Montant  non encore  engagements  Engagements  Dépenses 
Nombre  global  utilisé  (5 + 11)  (6 + 12) 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions  1 
Projets d'investissement économique et social  55  876  67  53 083  2 793  55 876  44 623  389 437  339 626 
Assistance technique liée aux investissements  914  15  912  2  914  892  26 384  25 231 
Contrôle technique  1 643  - 1 643  - 1 643  1 643  18 154  18 154 
Coopération technique générale  1 292  - 1 292  - 1 292  1 292  38 012  37 804 
88  866  82 971 
• 
112 785  103 064 
2 551  2466 
Bonification d'intérêt  - - - - - - - -
Frais administratifs et financiers  138  - 138  138  138  2 809  2 802 
Total :  59 863  82  57 068  2 795  59 863  48 588  678 998  612118 
2)  Prêts spéciaux : investissements  4 000  - 3 620  380  4000  3 527  48228  45 419 
3) Avances aux caisses de stabilisation  - - - - - - 10176  (1)  2 538 
•  1)  le montant indiqué ci-dessus représente le fiolde  des avances restant à  rembourser (voir page XX) •  Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  10 
Cameroun  7 
Centrafrique  12 
Congo (Brazza)  8 
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  8 
Gabon  1 
Haute Volta  9 
Madagascar  13 
Mali  11 
Mauritanie  6 
Niger  11 
Rwanda  15 
Sénégal  6 
Somalie  8 
Tchad  15 
Togo  6 
Zaïre  11 
Total E.A.M.A.:  160 
Antilles néerlandaises  7 
Comores  2 
Territ. Français des Afars et  des Issas  2 
Nouvelle Calédonie  2 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  1 
Surinam  7 
Guadeloupe  2 
Guyane  1 
Martinique  2 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  1 
Total T.O.M. et D.O.M.:  30 
Total g6n6ral :  190 
• 
1• FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  Montant  initial  non  encore 
Nombre  global  utilisé 
3  4  5  6 
11  063  56  10 805  258 
26 259  42  24 692  1 567 
17 269  126  13 688  3 581 
13 230  27  9 086  4144 
2 620  23  2 539  81 
15 896  34  14 309  1 587 
10 819  3  10 766  53 
21  027  59  20 523  504 
34 341  56  32 836  1 sos 
2S 404  60  Ï3 996  1 408 
12 S24  19  11  813  711 
21  543  38  20 801  742 
10 sao  6S  9 507  1 073 
13 050  12  11  600  1 450 
13 SS2  35  12-794  758 
23 sos  7S  23174  331 
11  382  1S  1Ô-27S  1107 
49 497  120  45 282  4 215 
333 561  865  308 486  25 075 
16 577  1S  15 652  925 
2 394  10  2 3à2  12 
1 903  2  1 884  19 
3 026  4  2721  305 
821  2  794  27 
478  1  464  24 
11  476  14  10 016  1460 
4247  2  4 246  1 
2 S40  4  2 540  -
3700  1  3700  -
8107  8  8077  30 
607  4  607  -
55 876  67  53 083  2 793 
389 437.  931  36t 569  17 868 
VI 
Date de mise d jour  : 31.12.74 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
11  063  10 244 
26 259  24 623 
17 269  11  785 
13 230  9 080 
2 620  2 497 
15 896  12 644 
10 819  10 766 
21  027  .  20 287 
34 341  32 oso 
2S 404  22 636 
12 524  11  718 
21  543  19 321 
10 580  8 381 
13 050  11  095 
13 552  12 391 
23 sos  22 989 
11  382  10 275 
49 497  42 221 
333 561  295 003 
16 577  9 30S 
2 394  2 359 
1 903  1 846 
3.026  2n1 
821  794 
478  464 
11  476  8 786 
4 247  3 687 
2 540  2 538 
3700  3 647 
8107  7 886 
607  S93 
55 876  44 623 




No  global  ments 
décidés 
1  2  3  4 
Cameroun  7  7 111  228 
Centrafrique  6  5 056  2 653 
Dahomey  5  3 513  668 
Il> 
Madagascar  5  22 280  1 401 
.. 
Mali  6  4072  -
Niger  5  4 503  527 
. 
Sénégal  9  34444  14 708 
Tchad  4  4176  4176 
Togo  4  3 217  523 
Total:  51  88372  24884 
Contrôle technique  494 




Alde à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
5  6  7 
228  - 228 
2 653  - 2 653 
668  - 668 
1 401  - 1 401 
- - -
527  - 527 
14 708  - 14 708 
3 710  466  3 431 
523  - 523 
24 418  466  24139 
24 418  466  24139 
VIl 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Amélioration structurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  (1 + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
6 883  n  6 822  61  6 805  7 033 
2 403  46  2 403  - 2 403  5 056 
2 845  128  2 845  - 2 845  3 513 
20 879  266  20 351  528  19 676  21  077 
4 072  58  3 885  187  3 972  3 972 
3 976  66  2 522  1 454  2 383  2 910 
19 736  67  18 859  877  17 993  32 701 
- - - - - 3 431 
2 694  109  2 364  330  2 261  2 784 
63488  817  60 051  3437  58 338  82477 
494  494  - 494  494 
63 982  60545  3 437  58832  82 971 Montants en 000 U/C 
Programmes 
Pays 
Nombre  Engagement 
autorisé 
1  2  3 
Burundi  2  5 250 
Cameroun  2  1 361 
Centrafrique  2  1 570 
Congo (Brazza)  3  4 599 
Côte d'Ivoire  7  39 250 
Dahomey  5  1 982 
Gabon  2  3 986 
Haute Volta  8  5 981 
Madagascar  15  7 ~08 
Mali  8  1 305 
Mauritanie  7  2197 
Niger  3  1 944 
Rwanda  4  5 250 
Sénégal  10  10 912 
Somalie  3  6 500 
Tchad  7  1 323 
Togo  3  2 466 
Zaïre  1  9 000 
Contrôle technique  801 
Total :  92  112 785 
l•FED 
Aide l  la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
..  5 
18  5 250 
11  1 158 
- 1 570 
39  4 256 
76  37 947 
33  1 641 
30  3 976 
42  5 632 
26  5 591 
48  1 209 
10  1 968 
16  1 852 
49  5 201 
68  10179 
6  5 718 
- 1 215 
12  2 449 
3  9 000 
801 
























Date de  mise à jour  : 31.12.74 
Total  Dépenses  engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
5 250  4 742 
1 361  852 
1 570  1 467 
4 599  4 639 
39 250  37 660 
1 982  1 416 
3 986  3 976 
5 981  5 632 
7108  5 415 
1 305  1 198 
2197  1 651 
1 944  1 827 
5 250  5 272 
10 912  9 706 
6 500  4 680 
1 323  1 045 
2466  2150 
9000  8 935 
801  801 
112 785  103 064 Montants en  000  UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  19 
Cameroun  11 
Centrafrique  14 
Congo (Brazza)  9 
C&te d'Ivoire  6 
Dahomey  8 
Gabon  4 
Haute Volta  17 
Madagascar  15 
Mali  23 
Mauntanie  5 
Niger  15 
Rwanda  28 
~négal  7 
Somalie  19 
Tchad  12 
• 
Togo  8 
Zalre  16 
Total E.A.M.A. :  236 
Antilles néerlandaises  4 
Comores  2 
Territ. français des Afars et  des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  4 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Martinique  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M. :  tl 
Tous pays et territoires  6 
Total J6n6ral:  255 
1•FED 
Assistance technique liée aux Investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Engagement 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Montant  initial non encore  autorisé  Nombre  global  utilisé 
3  ..  s  6 
2 395  39  2 311  84 
369  14  348  21 
1 415  29  1373  42 
602  10  538  64 
74  6  74  -
739  11  716  23 
2375  13  2 375  -
1 424  21  1 419  5 
1124  21  1104  20 
1 626  28  1 580  46 
257  11  224  33 
1 597  17  1 589  8 
3 059  45  3 004  55 
117  11  90  27 
3 534  109  3 360  174 
1 465  13  1464  1 
1 479  18  1 479  -
534  16  434  100 
24185  432  23482  703 
156  5  156  -
167  2  167  -
19  1  19  - - - - - - - - -
- - - -
200  4  200  -
128  2  126  2 
244  1  244  - - - - -
- - - -
914  ts  912  2 
1 285  4  1 285  -
26384  451  25 679  705 
IX 
Date de mise d jour: 31.11.74 
Total des 
enggements  Dépenses 
(5 + 6)  effectuées 
7  8 
2 395  2 305 
369  323 
1 415  1 331 
602  533 
74  74 
739  679 
2375  2 375 
1 424  1 408 
1124  1104 
1 626  --1425 
257  220 
1 597  1 571 
3 059  2-901 
117  90 
3 534  3 349 
1465  1 456 
1 479  1 475 
534  435 
24185  23054 
156  136 
167  167 
19  19 
- - - - - -
200  200 
128  126 
244  244 
- -
- -
914  892 
1 285  1 285 
26384  25 231 Montants en 000 U/C 
Nombre de 
Pays et territoires  projets 
1  2 
Burundi  3 
-
Cameroun  3 
Centrafrique  2  -
Congo (Brazza)  2 
-
Côte d'Ivoire  6 
-
Dahomey  2 
Gabon  2 
Haute-Volta  2 
-
Madagascar  2 
-
Mali  1 
Mauritanie  2 
Niger  2 
Rwanda  6 
Sénégal  3 
-
Somalie  3 
Tchad  3 
-
Togo  1 
--
Zaïre  8 
Total (à reporter) :  53 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 




Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
2048  5  2048 
3 117  5  3 117 
741  4  741 
1 225  1  1 225 
2 272  6  2 272 
1 200  1  1 200 
370  1  370 
1 655  3  1 655 
1 191  3  1 191 
601  601 
577  1  577 
1 128  2  1 128 
2 947  37  2 883 
850  2  849 
2 378  56  2 378 
797  2  797 
1277  1 277 
8 030  78  7 968 
32404  207  32277 
x 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Total 
Solde  des  Stade 
engagement  engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
6  7  8  9 
- 2048  2048 
- 3117  3 117 
- 741  741 
- 1 225  1 225 
- 2 272  2272 
- 1 200  1200 
- 370  370 
- 1 655  1 655 
- 1 191  1 191 
601  601 
- 577  577 
- 1128  1 128 
64  2 947  2 820 
1  850  849 
2 378  2 378 
- 797  797 
1277  1 277 
62  8 030  8 023 






213.480.03 exercice 63/64  --
213.480.09 exercice 64/65  --
213.480.16 exercice 65/66 
-
213.480.25 exercice 66/67 
-
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69 
213.480.40 exercice 67/68 
Stages: 
-
213.580.08 exercice 64/65 
-
213.580.17 exercice 65/66 
-
213.580.26 exercice 66/67 
-
213.580.41  exercice 67/68 
-
Colloques:  --
213.680.07 exercice 64/65 
--
213.680.18 exercice 65/66 
-
213.680.27 exercice 66/67 
-
213.680.42 exercice 67/68 







Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 







Dote de mise à jour :  31.12.74 
Total 
Solde  des  Stade 
engagement  engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 







N  B - Les  différents  programmes  de  bourses  ont été affectés  aux  Pays  ou  territoires  intéressés 
1  45  45  - 45  45  Terminé 
1  35  35  - 35  35  Terminé 
1  37  37  - 37  37  Terminé 
1  36  36  - 36  36  Terminé 
1  124  124  - 124  124  Terminé 
1  128  128  - 128  128  Terminé 
1  113  113  - 113  113  Terminé 
1  126  126  - 126  126  Terminé 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  33 048 
213.180.12 
A 
Plan de développement  18 
213.180.21 
A 
Commercialisation fruits tropicaux  27 
213.180.13 
}  Industrialisation EAMA 
6 
213.180.15  340 
213.180.19  16 
213.980.22  26 
213.180.24  Etude « Projets agricoles  »  43 
A 
213.780.02  Information et Documentation  343 
213.180.01 
A 
CoOt chantiers en Afrique  185 
213.180.11  Débouchés  oléagineux  tropicaux  179 
A 
213.180.23  Etudes  possibilités  de développe- 43 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
Total (à reporter):  34288 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
207  32 921  127 
1  18  -
1  27  -
6  -
6  340  -
16  -
26  -
1  43  -
1  343 
1  185  -
1  179  -
1  43  -
1  14  -
n1  34161  127 
Xli 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
33 048  32 913 
18  18  Terminé 
27  27  Terminé 
6  6 
}  Terminé  340  340 
16  16 
26  26 
43  43  Terminé 
343  343 
185  185  Terminé 
179  179  Terminé 
43  43  Terminé 
14  14  Terminé 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
1  Report:  34288 
1 
213.980.10  ! Assistance technique  7 
1 
213.180.20  Formation des prix en matière de  10 
A  travaux publics 
213.180.28 
A 
Inactivation du virus bovipestique  27 
213.180.29  Possibilités d'emploi du café  « Ro·  4 
•  A  busta » 
213.180.30 
A 
Utilisation  de  la  graisse de cacao  6 
213.180.32  Elaboration projet «Cahier géné·  6 
A  rai  des charges  » 
213.880.33  Assistance  technique  - Secréta- 68 
A  riat Général de I'UDEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  7 
A  insérer dans  les dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des cuirs  21 
A  et peaux 
Total (à reporter) :  34444 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
221  34161  127 
1  7  -
1  10  -
1  27  -
1  4  -
1  6  -
1  6  -
1  68  -
1  7  -
1  21  -
230 
1 
34 317  127 
Xlii 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
34288  34153 
7  7  Terminé 
10  10  Terminé 
27  27  Terminé 
4  4  Terminé 
6  6  Terminé 
6  6  Terminé 
68  68  Terminé 
7  7  Terminé 
21  21  Terminé 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  34 444 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  59 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction  d'un cahier de charges  50 
A  «type» pour l'équipement hospi-
ta  lier 
213.780.39  Participation  des  EAMA  à  des  971 
foires  dans  les  Etats  Membres 
• 
213.080.44  Programme  de  contrôle  des  an- 35 
ciens boursiers 
213.180.45  Statistique  sur  les  activités  du  20 
A  FED. 
213.580.47  Stages - exercice 68/69  50 
213.680.48  Colloques - exercice 68/69  153 
1 
Total (à reporter) :  35 782 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 







4  5  6 
230  34 317  127 
1  59  -
1  - 50 
1  971 
1  35 
1  20  -
1  50  -
1  153  -
238  35 605  177 
XIV 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Total 
des  Stade 
engagements 
5 + 6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
34444  34309 
59  59  Terminé 
50  -
971  971 
35  35  Terminé 
20  20  Terminée 
50  50  Terminé 
153  153  Terminé 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  35 782 
213.180.49  Etude  «  Organisation  commune 
d'exportation des EAMA » 
91 
213.180.50  Amélioration  &  standardisation  -
A  projets architecturaux  17 
213.180.51  Analyse  des  plans  de  développe-
A  ment des EAMA  1 
•  213.580.54  «Stages » -16{7/69-15{//70  51 
213.680.55  «Colloques  >>  -16{7/69-15/7/70  120 
213.180.56  Etude du marché du tapioca  55 
A 
213.180.57  Etude  sfdéveloppement  économi-
A  que des EAMA  9 
213.180.58  Etude  sfles  possibilités  réelles  de 
A  formation en  Afrique  14 
213.180.59  Etudes/création d'organismes afri-
A  cains et Malgache d'exportation  17 
1 
Total (l  reporter) :  36157 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
238  35 605  177 
1  91  -
1  17  -
1  1  -
1  51  -
1  120  -
1  55  -
1  9  -
1  13  1 
1  17  -
247  35 979  178 
xv 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
35 782  35 597 
91  91  Terminée 
17  17  Terminée 
1  1  Terminé 
51  51  Terminé 
120  120  Terminé 
55  55  Terminé 
9  9  Terminée 
14  13 
17  17  Terminée 
36157  35 971 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
Intitulé  comptable 
1  2 
Report: 
213.180.60  Création  centre Commerce exté-
A  rieur à Abidjan 
213.180.62  Et.  méthodologique industries ex-
A  portation 
213.180.63  Et.  utilisation  invest.  Terminés 
A  dans le sect. de l'enseignement 
.. 
213.880.61  Cours formation  et perfectionne-
ment à distance 
213.180.65  Mission temporaire A.  Vanhaever-
A  beke 
213.180.66  Recrutement  d'un  expert  indus-
A  trialisation 
213.580.69  Programme Stages 
15.9.70-15.2.71 
Total (à reporter) : 
le  FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés 
Engagement  Solde 
autorisé  engagement 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5  6 
36157  247  35 979  178 
15  1  15  -
1  1  1  -
22  1  22  -
260  1  •260  -
20  1  19  1 
22  1  22  -
20  1  20  -
36 517  254  36 338  179 
XVI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Total 
des  Dépenses  Stade 
engagements  actuel 
5+6 
7  8  9 
36157  35 971 
15  15  Terminée 
1  1  Terminée 
22  22  Terminée 
260  256 
20  19 
22  22  Terminé 
20  20  Terminé 





Intitulé  comptable 
1  2  3 
Report  36 517 
213.680.70  Colloque 16.7.70-31.12.70  31 
213.180.71  Présélection  des  industries  d'ex- 51 
A  portation EAMA 
... 
213.180.72  Etude  industries  textiles  EAMA  67 
A  .. 
213.180.73  Etude exportations produits 
A  EAMA vers CEE  4 
213.880.74  Experts  «Traité CEAO »  50 
A 
• 
Total: EAMA à reporter  36 720 
2•  FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
254  36 338  179 
1  31  -
1  51  -
1  67  -
1  4  -
33  17 
258  36 524  196 
XVII 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
des  Dépenses  Stade 
engagements  actuel 
5 + 6 
7  8  9 
36 517  36 326 
31  31  Terminée 
51  51  Terminée 
67  67  Terminée 
4  4  Terminée 
50  33 
36720  36 512 Montants en 000  U/C 
Pays et territoires  Nombre de 
projets 
1  2 
Report : EAMA  -
-
Antilles Néerlandaises  1 
- -
Comores  1 
Territoire des· Affars et des Issas  1 
-
Nouvelle Calédonie  1 
-
Polynésie  1 
Saint Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 




Coopération technique générale 
Récapitulation 




Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
36 720  - 36 524 
516  - 516 
51  - 51 
26  - 26 
156  - 156 
25  - 25 
51  - 51 
467  - 467 
1 292  1 292 
38 012  37 816 
XVII bis 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Total 
Solde  des  Dépenses  Stade 
engagement  engagements  actuel 
5+6 
6  7  8  9 
196  36 720  36 512 
- 516  516 
- 51  51 
- 26  26 
- 156  156 
- 25  25 
- 51  51 
- 467  467 
1 292  1 292 




No  autorisé 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du  FED  25 
219.970.03  Achat  matériel  comptable  « Sour- 4 
siers  » 
219.970.04  Impression situation FED  99 
219.970.06  Abonnements  30 
219.970.99  AEC  1  327 
{219.980.90  Différence de change  1186 
319.980.90  id  138 
• 
Total:  1809 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 










Date  de  mise  à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou,  pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 25 
- 4  Terminé 
- 99 
- 30  Terminés 
- 1  320 
- 1 186 
- 138 
- 1801 Montants en 000 U  JC 
Opérations 
Pays  ou  territoires  Montant 
Nombre  global 
4+8 
1  2  3 
1.- EAMA 
Cameroun  10  14 522 
Centrafrique  - -
Côte d'Ivoire  2  11  375 
Mauritanie  - 2 754 
Tchad  14  1 215 
Zaire  3  9 ()()() 
Gabon  1  2 500 
Madagascar  - 1 862 
Sènégal  1  1 000 
Totaux 1 :  30  44228 
Il. - PTOM-DOM 
Nouvelle-Calédonie  1  1 000 
Surinam  1  1 620 
Réunion  2  1 ()()() 
Anti  lies néerlandaises  1  380 
Totaux Il:  3  4000 


























Engagé  en ga-
ge ment 
5  6 
7 371  -
- -
6 012  -
- -
1 215  -
3 000  -




1 ()()()  -
1 620  -
1 000  -
380 
3 620  380 
23 718  380 
XIX 




En ga- Solde  dépenses 
Dépenses  gements  Engagé  enga- Dépenses  7 + 11 
décidés  gement 
7  8  9  10  11  12 
1 
l 
7 371  7 151  7151  - 7 046  14 417 
- - - - - -
6 012  5 363  5 363  - 5 363  11  375 
- 2 754  2 754  - 2 754  2 754 
1 215  - - - - 1 215 
3 000  6000  6000  - 6 000  9 000 
2 500  - - - - 2 500 
- 1 862  1 862  - 631  631 
- 1 000  - 1 000  - -
20098  24130  23130  1000  21  794  41  892 
1 000  - - - - 1 000 
1 620  - - - - 1 620 
907  - - - - 907 
-
3 527  - - - - 3 527 
23 625  24130  23130  1 000  21  794  45 419 Montants en 000 U/C 
Projets 
Pays  Intitulé 
1  2 
Cameroun  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Sénégal  Avance à la Caisse de stabilisation 
des prix de l'arachide 
Tchad  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du coton 
• 
Madagascar  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du sucre 
Burundi  Avance  à  l'Office  des  cultures 
industrielles 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 




Engage- tant  Solde  Verse-
ment  global  engage- ments 
autorisé  Date  des  ments  effectués 
No  signa- marchés 
ture 
3  4  5  6  7  8 
916  - - 916  - 916 
5 869  - - 5 869  - 5 869 
1 767  - - 1 453  314  1 453 
1 227  - - 1 085  142  1 085 
1 000  - - 853  147  853 
: 
10 779  10176  603  10176 
xx 
Tous  Pays 
Date de mise à jour:31.12.74 
Stade actuel 
Rem- Avances 
bourse- à  Appels d'offres en cours  rem- ments  bourser  ou, pour les projets terminés, 
date de la  derni~re ~eption 
9  10  11 
916  -
5 869  -
- - 1 453 
- 1 085 
853  -
7 638  2 538 Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et terri  toi res  de 
projets 
1  2 
Mali  1 
Madagascar  1 
Somalie  10 
Niger  2 
• 










SECOURS  D'URGENCE 
Récapitulation 
Marchés, devis et contrats passés 





1  73 
- 1 013 
11  1 240 
- 140 
12  2466 
XXI 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde  Total 
enga~ement  des  Dépenses  imtial  engagements  effectuées  non encore 
utilisé  5+6 
6  7  8 
- 73  73 
- 1 013  1 013 
- 1240  1240 
85  225  140 
85  2 sst  24166 Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité.  ~cole technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
.. 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
211.001.24  Ecole Nationale d'Administration 
211.001.27  Création 500 ha. théiers à Rwegura 
211.001.28  Réfection et bitumage route 
Muramvya-Gitega 
211.001.29  Extension de la théiculture autour de 
Téza 
Total è reporter: 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
March~s et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
160  300  4.  1.65  3n.48S  10.12.64  160 
257  400  27.  6.66  501  257  . 
1 234  433  16.  3.67  670,866  1184 
34  438  28.  6.67  - 34 




517  508  1. 8.68  796,983  499 
240  .546  8.  7.69  711,712  200 
3 308  sn  16. 9.69  896  3 308 







Poys:  BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou. pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 




50  1 135 
34  Projet terminé 
68  4 296 
18  486 
40  184 
- 3 308  Projet terminé 
- 311  Projet terminé 
176  10161 Montants en 000 UJC 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
Reports 
211.001.36  Plantations de théiers à Tora 
.. 
Réserve 
Total :  10 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
l 
10 671  10 495  176 
310  AV.  no1  21.12.72  - 310  -
à 
GF389 
82  82 
11  063  10805  258 
2 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
~ 
10  11 
10161 
83 
10244 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  2 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  ~  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2200  389  18.3.66  859  2 200 
946 




5 250  5 250 
3 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
2 118 
2 624 
- 4742 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux) 
•  212.101.05  Ecole agricole à Kitega (Etude} 
A 
212.101.06  Aménagement de l'axe «A» (Etude} 
A 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration (Etu,de) 
A 
212.101.12  Etudes techniques :frontière Rwan-
N  da Axe A; route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  -4  5  6  7  8 
170  218  3.  6.6-4  - 16.10.6-4  170 
13. 1.65 
12. 3.65 
12  - - 7.  5.65  12 
1 344  330  27.  9.65  - 21.  6.63  1 344 
8.  1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13 
4  - - - 16.11.65  4 
2  - - - - 2 
15  - - - 10. 4.67  15 
255  422  26.10.66  255 
52  - - 52 
4 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
Solde  (Nationalité) 
engage- Dépenses 
ment 
Durée de l'étude 
9  10  11 
- 170  Projet terminé  .. 
- 12  Etude terminée 
- 1 344  Terminée 
- 13  Terminée 
- 4  Terminée 
- 2  Terminée 
- 15  Terminée 
- 255  Terminées 
- 52  Terminée ..  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitule§ 
--· 
' 
1  2 
212.101.19  Ecole Normale Supérieure (étude) 
A 
212.201.20  Surveillance  de  travaux  proj~ 
A  -211.001.11  et 211.001.17 
212.101.21  H&pital de Kirundo _(étude) 
A  ... 
• 
212.801.22  Mission d'assistance technique 
A 
212.201.23  Mission d'assistance technique 
A 
212.101.08  Exp.  recherche  géologique  et  mi-
A  nière  - ·  . 
212.801.25  . Mission d'assistance technique 
A 
212.201.26  Surveillance de travau~ 
A 
212.201.31  Affectation d'un ing.  pour le minis-
A  tère des Trav. Pub. 
à reporter 
Situation des proJets du r  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats pass&  Financement 
Engage-- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
N•  signa- ~ls  1••  global des 
ture  d'Offres  marché  march& 
3  4  s  6  7  8  9 
98  - - 64  1  34 
85  - - 85  -
...__ 
- - -
6- - - 6  -
96  - -
/  96  -
1  - - 25.  2.66  1  -
60  - -
(:JJ  -
63  - - 63  -
69  - - 69 
-
2345  231t  34 
5 
ro1$  :  BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.11.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1'6tude 
10  11 
58  TETRA (L) 
85  Terminée 
- Annulée transfert au 38  FED 
6  Terminée 
96  Terminée 
1  Terminé 
60  Terminée 
63  Terminée 
69  Terminée 
2305 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
212.801.35  Sèxiété  Etudes  Electridté  Grands 
A  Lacs 
Total: ta proJets 




Situation des projets du 1- FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  No des  autorisé  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9  -
2345  - - 2311  34 
50  - - - 50 
2395  2 3t1  84 
628  628  -
~ 
3023  2939  84 
6 
Pays :BURUNDI 
Date de mise cl jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 





2933 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
~omptable  Intitulé 
1  2 
213.101.13  Recherches géologiques et minières 
N  dans la plaine de la  Ruzizi 
213.801.15  Assistance technique 
A 
213.401.37  Programme bourses 
• 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
148  422  26.10.66  148 
24  - - 24 
--
1 876  - - 1 876 
2048  2048 
7 
Pays  :  BURUNDI 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 148  Terminé 
- 24  Terminé 
1 876  Terminé 
. 
- 2048 Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section : Ediki - Kumba) 
211.002.24  Ré~aration de la drague 
«  ARQUA» 
211.002.26  Construction de la voie ferrée 
BELABO-N'GAOUNDtRt 
Reserve 
Total: 7 proJets 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marehés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
6 024  1 
312  15. 4.65  473  4 765 
631 
763 
3 070  321  9.  6.65  794  3 066 
391  362  20.  1.66  533  391 
222  386  10. 3.66  (679 caduc)  222 
387  10. 3.66 
1130  534  1130 
117  500  4. 7.68  - 117 
15 001  529  22. 4.69  733  15 001 
304 
26159  24691 
8 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
1 259  4 733 
4  3 029 
- 391  Terminé 
222 
Terminé 
- 1130  Terminé 
- 117  Terminé 
- 15 001 
304 
t 567  24623 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  tr• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2•tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  3•tranche 
Soutien des poix 
Amélioration structurelle 
214.002.23  4•tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.28  S•tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.30  Campagne agricole 1969-70 
214.002.33  Campagne agricole 1970-71 
Total à reporter : 7 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
171~} 
86 
301  30.10.64 
396,498  28.  1.65  1 710 
476,482  19}  536  19 
371  14.  2.66 
997  997 
565  33}  588,589  33 
450  23.  8.67  590, 591 
1 230  1 230 
33  646  33 
476  31.  1.68  689 
1 010  716  1  010 
57  536  3. 2.69  57 
749,782 
813  821  813 
471  599  9.  6.70  864,894  452 
652  607  4.  3.71  913,937  610 
952 
7111  7050 
9 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 86 
Terminé 
- 1 710 
- 19 
Terminé  - 997 
- 33 
Terminé  - 1 230 
- 33 
Terminé  - 1 010 
- 57  Terminé 
- 813 
19  443 
42  602 
61  7033 •  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Report: 
214.802.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE A LA PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
7 tU  7050  6t 
103  - - 103  -
72t4  7 t53  6t 
10 
Pays  :CAMEROUN 
Date de mise cl jour: 31.11.74 
Stade actuel  .. 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou/ pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 
10  11 
7033 
103 
7 t36 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 




215.002.06  Centrale Electrique de Garoua 
215.002.34  Développement rural  zone  N.E.  de 
Be noue 
Total : 2 proJets 




Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
724  328  8.  6.65  417  23.9.65  724 
637  1159  10.  9.73  1136  434 
1 167 
1 361  1 158 
61  -1  - 61 
1422  1  1 219 
1 
11 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise cl jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 124  Projet terminé 
203  128 
203  852 
- 61 
203  913 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.802.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  ftcation 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  · Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 




Collège enseignement technique 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
212.102.17  Transcamerounais (2• tranche) étude 
A 
212.802.21  Exper:tise 2• tronçon du transcame-
A  rouna1s 
212.102.31  Etude développement des  plantes à 
A  parfum 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
20  - - -
1 
9.10.64  20 
26  - - - 29.  6.65  26 
50  - - - 28.  2.bo  50 
60  - - - 12. 7.66  60 
67  - - 17.10.66  67 
50  - - 30.  3.67  29 
21  - - 14. 4.67  21 
26  - - 9.  12.66  26 
11  - - 19. 7.67  11 
10  - - 10 
12 
Pays  : CAMEROUN 
Dote de mise d jour:  3t.tl.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 20  Etudes terminées 
- 26  Terminées 
- 50  Terminée 
- 26  ACCOL  Tl  & DE GRASSI (lt.) -
10 mois 
- 67  Terminée 
21  29  Terminé 
- 21  Terminé 
- 26  Terminée 
- 11  Terminée 
- 4 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.102.32  Etude mise en valeur d'une zone du 
A  Nord Cameroun 
Total : tt proJets 
212.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et èontrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa·  :.~! 
1•  global des 
ture  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
28  - - 28 
-
369  - 348 
1 579  - - 1 579 
t 948  t 927 
13 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de  mise d jour : 3t.  t2.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
28  Terminée 
2t  323 
- 1579 
-
21  t 902 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.802.20  Instructeurs  pour  la  formation  sta-
N 
tistique 
213.802.29  7 instructeurs pour développement 
N  petites industries 
213.402.35  Programme bourses 
• 
Total :  3 projets 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
91  470  17.11.67  91 
423  581  18.09.69  423 
2 603  - - 2 603 
3 117  3 117 
14 
Pays  :CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
91  Terminé 
423  Terminés 
2 603  Terminé 
3 117 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
225.002.18  Création de 4 380 ha de palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
tai  -
225.002.22  Construction  d'une  cimenterie  à 
221.002.22  Figuil 
221.002.26  Construction de la voie ferrée 
Belabo-N'Gaoundéré 
221.002.27  Achat de matériel roulant et équipe-
ment d'ateliers de chemins de fer 
1 
Total : 4if  proJets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRETs  SP~CIAUX 
' 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- apJ)els  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7 
l 
8  9 




669  480  7. 2.68  696  669  - 971  971  -
5 000  529  22. 4.69  733  5 000  -
1 400  522  30.10.68  811  1 400  -
14if522  145U  -
15 
Pays:  CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
6 376 
669  Terminé  971 
5 ()()()  Terminé 
1 400 
<:: 
14 416 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondaires en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement 
Ouaka 
régional  dans  la 
211.003.27  Construction abattoir de Bangui 
Total: à reporter 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVEsnSSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
N° des  Montant  autorisé  Date  Date  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
! 
2059  332  4.  6.65  530  1 753  306 
1191  350  13.10.65  661,666  1 158  33 
676,885 
888 
607  357  22.10.65  743,744  600  7 
1 620  377  16.2.66  908,  1 569  51 
1 641  423  18.10.66  845,927  1 583  58 
994, 
(caduc) 
2025  423  18.10.66  756,758  858  1167 
498  425  24.11.66  737,830  498 
2 641  4n  1.12.67  756,781  2 581  60 
3 600  . 511  2.8.68  1119  2034  1 566 














Pays  : CENTRAFRIQUE 
Dote de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Report 
211.003.29  Amélioration  route  Damara-Sibut 
(2• tranche) 
211.003.30  Eradication des glossines par ~rili-
sation des mâles 




Total z 12 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats pa.ués  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 882  12 634 
822  520  31.10.68  736  822 
43  539  20.  3.69  843  43 
189  589  28.  4.70  906  189 
. 
333 















11  785 
17 
Pays :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de ra derni  re réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  lntitu.lé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2.• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  3•tranche 
Soutien des Prix 
" 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4•  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.003.26  5• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.003.36  Aide  «Culture du coton » 
Total : 6 proJets 
214.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
:} 
862 




336  4. 6.65  -442,443 
504  504 
621l  621 
395  1. 7.66  478, 552 
354 J  559  354 
490} 
585, 549  490 
460  9.11.67  «11 
360  360 
:97} 
-
481  4. 3.68  663, n9 
816, 817  697 
84  - - - 84 
5056  5056 
4  - - 4 





















Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proLets terminés, 







terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.003.33  Construction et équipement du 
port de Nola (Haute Sangha) 
215.003.34  Flotte fluviale de la  Haute Sangha 
Total : 2 projets 
215.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  march6  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
457  554  19.  9.69  911  (caduc)  457 




1  - -













Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 ..  Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda 
A 
212.103.03  Projet d'expioitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois pro~ets 
A  d~adduction d'eau en  .C.A. 
212.103.13  Etudes routières 
N 
212.203.04  Sauti (Génie civil)  {Direct. travaux) 
A 
212.203.05  Sauti {Génie rural) (Direct. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21  Adduction d'eau de Bangut 
A 
212.103.24  Préparation projet "Eradication des 
A  glossines., 
212.803.25  Envoi  de .zootechniciens  pour  un 
A  ranch d'embouche 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en· exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  dOffres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
20  - - - 9. 9.65  20 
36  - - - 7. 9.65  28 
12  - - - 4.  6.65  12 
5  - - - 3. 5.66  5 
253  376  14. 6.66  - 4.11.66  253 
418  - - - 8.11.65  418 
192  - - - 8.11.65  192 
133  - - 133 
100  - - 100 
1  - - 1 
32  - - 32 




9  10 
- 20 







\  96 
- 1 
- 32 
1  t t65 
20 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de 1'6tude 
11 
Terminée 









Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
Ne 
comptable  lntitu  .. 
1  2 
212.803.28 .  Mission d'assistance technique 
A 
212.203.32  Dir. Trav. «ranch d'embouche » 
A 
212.203.35  Assainissement et amérlaJE!ment 
A  zone d'élevage à Bambar1 
Total: f4 proJets 
• 
212.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
ConVentions de  Marchés et contrats pau&  Financement 
Engaae..  Solde 
ment  engage.. 
N°des  Montant  auto  rist!  Date  Date  ment 
No  signa- ~ls  1•r  alobal des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6 
1 
7  8  9 
n  - - n  -
61  61 
80  - - 46  34 
f 4f5  f 373  42 
1 506  - - 1 506  -
-










Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 




RAYNAUD (F) -12 mois Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics en République cen  .. 
trafricaine 
213.403.37  Programme bourses 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPERATION TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
140  399  12.10.66  140 
601  - - 601 







Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 
Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Amén~ement et  bitumage  de  la 
route  inkala-Boko 
211.005.14  Construction  et équipements  sani-
taires dans la Likouala 
211.005.15  Infrastructure  des  transports  flu-
viaux dans la cuvette Congolaise 
211.005.19  Construction route Sibiti-Jacob. 
211.005.20  Achat drague port Pointe Noire 
Total : 8 projets 
Réserve 
Totaux  .. 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- a~~ls  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
690  311  20.  3.65  334  8.  3.66  690 
479 
1 367  349  21.10.65  393  16. 7.66  1 306 
789  370  2  .2.66  571  30.10.67  789 
2n8  436  15. 2.67  n1  1.1.69  2na 
390  442  14.6.67  926  17.6.70  336 
1 814  454  16.11.67  734  7.3.69  1 n6 
3 646  512  21.  8.68  87 
1 337  585  5.10.70  915  19.1.71  1 324 
12811  9086 
419  - -
1  -
13 230 




9  10 
- 690 
61  1 306 
789 
- 2n8 
54  336 
38  1 n4 
3 559  86 
13  1 321 
3n5  9080 
419  -
4144  9080 
23 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 




Prép. Montants en 000 UfC 
Projets 
No 




215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.23  Modernisation huileries Etoumbi et 
Kuanda 
1e phase 




Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 021  341  21.10.65  551  5.  5.66  2 678 
1 398  356  6.12.65  574,727  16.  8.66  1 398 
180  598  15.  7.70  - 1.10.70  180. 
4599  4256 
134  -1  -
1 
134 



















Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N 
212.105.08  Etudes route Nsah Djambala Lekana 
N 
212.105.09  Etudes complémentaires. gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16  Etude agro-pédologique à Loukolela 
A 
212.105.17  Etude  Hôpital  secondaire  l  jacob 
A 
212.105.18  Mise en état d'huileries de palme 
A 
212.105.22  Etude quai de pêche dans le port de 
A  Pointe-noire 
212.105.24  Etude route Ongia Yonou 
A 
Total : 9 projets 
..__ 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
111  375  29.  4.66  - 23.  3.67  111 
116  375  29.  4.66  - 4.12.70  116 
69  - - - 17. 8.66  69 
79  - - - 20.  6.67  79 
6  - - - 18. 9.67  6 
100  - - - 27. 8.68  36 
7  - - - 4.4.68  7 
88  - - - 88 
26  - - - 6.  2.71  26 














64  533 
25 
Pays :CONGO (Brazza) 
Dote de mise d jour : 31.11.74 
BUREAU 
(Nationalité) 







Dr KESSLER  (All.)-3 mois 
Terminée 
Terminée 
Terminée Montants en 000  U/~ 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
849  - - 849 












Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour : 31.11.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
Intitulé  comptable 
1  2 
213.805.21  Mise  à  la  disposition  du  Gouverne-
A  ment d'un expert en économie 
213.405.25  Programme bourses 
Total: 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPËRATION  TECHNIQUE  GÉNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
27  - -
1  27  -
1 198  - - 1 198 
1 225 







Pays:  CONGO (Brazza) 
Date  de  mise  à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminé 
Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
211.006.18  Equipements mobiles (2• tr  .) 
1  .N .S.P. Abidjan 
• 
réserve 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
215  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  215 
2 034  426  23.11.66  780,957  2 011 
365  575  22.  9.69  837  313 
6 




9  10 
- 215 
23  1 969 
52  313 
6 
81  2497 
28 
Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000  hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
215.006.14  Développement  de  la  culture  de 
l'avocat 
215.106.19  Etude sur les possibilités de création 
de ranchs d'élevage 
215.006.20  Développement  de  la  culture  du 
coton 
215.106.23  Etude  bitumage  route  San  Pedro-
Soubré-lssia 
215.106.25  Hydraulique humaine-200 puits dans 
le  nord 
Total : 7 projets 
215.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1  5  6  7  8 
1  1 








1 470  355  26.10.65  567  1 470 
574  473  17.11.67  694  493 
1143 
170  - 170 
4 242  595  28.  4.70  1005,  4136 
140  608  26.  2.71  - 140 




238  - - 238 




9  10 
31  538 
- 1 470 
81  466 
- 170 
106  3 876 
- 140 
1 116 
1 303  37 660 
- 238 
. 1 303  37898 
29 
Pays  :  CÔTE D'IVOIRE 
Date de  mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 









comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d•Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de rimerai  es 
A  sélectionnées (Expertise  Il' 
212.806.11  Dépouillement d'appels d'offres 
A 
212.106.22  Etude invest. Régie Chemin de Fer 
A 
Total: 6 proJets 
212.806.99  C.T. 
Total:  .. 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
13  - - - 30.11.64  13 
9  - - - 28.  4.66  9 
8  - - - 14.10.66  8 
2  - - 2 
14  - - 14 
28  - - 28 
-
74  74 
1175  - - 1175 
-















Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 












No  autorisé 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
213.806.07  Conservation du poisson  2 
A 
213.106.09  Etude raréparatoire à l'établissement  6 
A  d'un pan de transport 
213.806.15  Instructeurs à l'école de statistiques  194 
N  à Abidjan 
213.106.16  Etude sur les investissements routiers  9 
A 
213.106.17  Etude  «Mise en valeur de  4 
A  I'Agneby  » 
213.406.26  Programme bourses  2 057 
Total : 6 proJets  2272 
Coopération technique générale 
Conventions de  Marchés  ~t contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
- - 2 
- - 6 
469  10.11.67  194 
- - 9 
- - 4 
- - 2 057 
2272 
Solde 
engage·  Dépenses 
ment 









Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 







Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
~ 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du chemin de fer 
(investissements) 
1.25.006.20  Développement  de  la  culture  du 
coton 
225.006.21  Extension du port de pêche 
d'Abidjan 
1 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du 2• FED. en exécution 
Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  Montant  autorisé  N•des  Date  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 237  538  20.  3.69  868  3 239  405 
6 012  459  26.  7.67  na, 754  6 012  -
802, 824 
1 082  595  28.  4.70  - 1 671  -
1 045  600  8.10.70  936,  1 080  -









Pays :  COTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 








comptable  Intitulé 
1  2 
211 JXJ7 .02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211 JX'J7 .OS  Extension cours secondaires de 
Jeunes filles à Cotonou 




211.007.12  Assainissement pluvial de la ville de 
Cotonou (2• tranche) 
211.007.15  Aménagement agro-industriel  de la 
région d'  Agonvy 
211.007.16  Palmeraie et huilerie du Mono 
211.007.18  Port de p&he de Cotonou 
211.007.26  Amélioration Route Bohicon-Porga 
Réserve 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
2 094  340  23.  7.65  469,725  1 784 
385  384  1. 3.66  801  302 
930 
3n3  406  8. 7.66  528  3n3 
368  444  16.3.67  593  368 




504  501  10.  6.68  ~5Lotn•  431 
caduc) 
624  519  13.11.68  730  624 
515  619  19.  6.74  A-47  184 
136  - - -
15 896  14 309 
33 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  31.11.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
1 
310  1 679 
83  302 
- 3m  Projet terminé 
- 368  Projet terminé 
654  5 495 
73  403 
- 624  Projet terminé 
331 
136  -




comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  tre tranche 
Soutien des prix 
Am~lioration structurelle 
214.(1.)7 .08  2•tranche 
Soutien des prix 
•  Amélioration structurelle 
214.007.14  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
4• tranche 
214.007.17  Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.21  se tranche 
Total: 5 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécutio-n 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 




320  30.  4.65 
297  297 
537,564 
214}  214 
402  19.9.66  489 
430  430 
587  139}  139 
446  25.10.67 
571  571 
142}  687,695,  142 
503  22.  7.68  750,810, 
790  790 
757  563  28.7.69  795,833  757 
3 513  3 513 
34 
Pays  :  DAHOMEY 




engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 173  Projet terminé 
297 
- 114  Projet terminé 
- 430 
- 139  Projet terminé 
571 
142  Projet terminé 
- 790 
757  Projet terminé 
3 513 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.007.13  Plantation de 2 400 ha  d'anacardiers 
dans  le  Nord et le Centre du Daho-
mey 
215.007.19  Développement agricole du départ. 
de l' Atakora 
215.107.23  Etude sur l'amélioration de l'adduc-
A  tion d'eau à Cotonou 
215.107,24  Etude production et transformation 
A  du Henaf au  Dahomey 
215.007.27  Amélioration Route Bohicon-Porga 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé·  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
---
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  15.  6.67  650  4n  9 
1 084  527  4.11.68  784  1 083  1 
--=--
59  - - 59  -
22  - - 22  -
331  619  19.  6.74  A-47  331 
1 982  1 641  341 
35 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de  mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
426 
909 
59  Terminée 
22  Terminée 
1 416 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la palmeraie d'  Agonvy 
N 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 
A  de Cotonou 
212.107.07  Palmeraie d'  Agonvy 
A 
212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10  Collecte des récoltes des palmeraies 
A 
212.207.20  Surveillance de travaux 
A 
212.107.22  Etude  route  Porto-Nova-Frontière 
A  du Nigéria 
212.107.25  Etude programme des projets d'éle-
vage Je  FED 
Total : 8 proJets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
354  368  11. 1.66  30.11.66  331 
21  - - 29.  3.67  21 
25  - - 2. 6.66  25 
70  - - 70 
53  - - 53 
-
56  - - 56 
154  - - 154 
6  - - 6 
739  716 
723  - - n3 
1462  1 439 
36 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d Jour:  31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
23  294  Réouvert le 31/5{73 
- 21 
Terminée 
- 25  Terminée 
- 70  Terminée 
- 53  Terminé 
56  Terminée 
- 154  Terminée 
Terminée 
- 6 
l3  679 
- 723 
23  1402 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan de déve-
A  loppement 
213.407.28  Programme bourses 
.... 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RA  TION TECHNIQUE  Gt:Nt:RALE 





autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 




- - 11. 3.65  2  -
1 198  - - 1 198 
1 
1 200  1200  -
37 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 
10  11 
2  Projet terminé 
1 198  Terminé 
1200 Montants en 000 UJC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Total : t  proJet 
Réserve 
Total: 




Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
10766  488 
1 
4.  4.68  600  3.  6.69  10 766 
1 
t0766  t0766 
53 
to at9  t0766 
38 
Pays :GABON 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou. pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
10 766  Projet terminé 
t0766 
53 
53  t0766 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.008.~  Cultures maraichères à Médouneu 
215.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Route de liaison 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  i  5  6  7  8  9 
1 384  471  23.  2.68  840  2.12.58  1 384 
2 602  488  4.  4.68  600  3.  6.69  2 592  10 
3986  3 976  10 
39 
Pays: GABON 
Dote de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
1 384  Projet terminé 
2 592  Projet terminé 
3 976 Montants en 000 U/C 
Projets 
N•  Intitulé  comptable 
1  2 
212.108.01  Port d'Owendo (Etudes) 
N 
212.108.03  Route Mikongo/lastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivri~res (Etudes) 
A 
212.108.08  Etude chemin de fer Owendo-Booue 
A 
Total :  4 proJets 
212.808.99  Contrôle technique 
. 
Total 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  ueE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- aP-pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 062  343  22.10.65  - 9.11.65  1 062 
1 261  334  5.10.65  - 4.11.66  1 261 
8  - - - 30.  3.65  8 
44  - - 29.  7.70  44 
2 375  2 375 
566  - - 566 
-
2941  1  2 941 
1 
Pays:  GABON 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 1 062  Etudes terminées 
- 1 261  Etudes terminées 
- 8  Etudes terminées 
- 44  Etude terminée 
- 2375 
- 566 
- 2941 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.108.07  Alphabétisation fonctionnelle en mi-
A  lieu industriel 
213.408.09  Programme bourses 
Total: 2 projets 
1 
Situation des projets du 2e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
4  - - 4 
366  366 
370  370 
1  1  1 
41 
Pays: GABON 
Date  de  mise  d jour:  31.12.?4 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
4  Terminé 
366  Terminé 
370 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.008.06  Route Basse Obiga-Wagny 
Situation trimestrielle des projets du 2• FED en exécution 
PR~TS SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2500  578  27.10.69  850  26.  6.70  2500  -
Total:  2500  2500  -
42 
Pays:  GABON 
Dote de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
2500  Projet terminé 




Intitulé  comptable 
1  2 
211.oœ.œ  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Dloulasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
-
211.009.20  Modernisation de  la  route  Ouaga-
dougou-Po-Frontière - Ghana 
211.009.24  Renforcement de l'adduction d'eau à 
Ouagadougou 
211.009.30  Modernisation route Ouagadougou-
Koupéla (1re tranche) 





Situation des projets du 1• FED en exKIItton 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
939  361  14.12.65  - 21.12.65  939  -
393  360  10. 1.66  410,  474  15.12.65  393  -
117  394  2.  6.66  - 117  -
4333  413  2.12.66  568  4333  -
324  413  2.12.66  698,776  324  -
8 302  452  24.  5.67  624  8 302  -
2 590  504  20.6.68  746,765  2 576  14 
3 384  572  18.  9.69  823  3 330  54 
324  11n  9.  4.74  1 016  209  115 
20706 
1  1 














Pays:  HAUTE-VOLTA 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 







Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
Reports 
Réserve 
Total : 9 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
20706  20523 
321 














Dote de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en eau et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
215.009.21  Mise  en valeur de la  région du Sud-
Ouest 
215.009.22  Traite  ment des semences et conser-
vation des récoltes 
..  215.009.31  Abattoir industriel à Ouagadougou 
215.809.29  Assistance technique 
215.209.26  Surveillance  des  travaux  - Eau  et 
électricité à Koudougou 
215.109.27  Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso 
A 
Total :8 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 243  443  21.3.67  683, 701  1 243  -
704 
1 337  465  23.10.67  686  1 320  17 
1 019  486  6.  3.68  667  1 019 
2 215  572  18.  9.69  971  1 883  332 
30  - - - 30  -
69  - - - 69  -
68  - - - 68  -












Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 





PABST et PARTNER (Ali.) 
Terminée .  '  Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route C..uagadougou-Kaya-Dori 
A  {Etudes) 
212.109.02  Mise  en valeur des  plaines  en aval 
A  des barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation en eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du r  FED en exKtltion 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
N•des  Date  Montant  autorisé  Date  ment 
N•  signa- apJ:>eiS  1•r  global des 
ture  d'offres  march6  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
511  - - - 1. 7.65  511  -
28  - - - 18. 3.65  28  -
40  - - - 15. 9.65  40  -
207  - - - 17.11.65  207  -
193  - - - 3. 2.65  193  -
5  - - - 29.  6.65  5  -
60  - - - 28.  9.65  60  -












Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 









Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  draulique~  ~· phase  établissement 
avant-proJet 
212.809.18  Mission Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement  des  semences  et 
A  protection  des  récoltes 
212.109.23  Extension du lycée technique de 
A  Ouagadougou 
212.109.25  Abattoir frigorifique de 
A  Ouagadougou-programmation 
212.109.28  Etude « Extension  » lycée technique 
A  de Ouagadougou 
212.109.32 
A 
Mise en valeur du Yatenga (étude) 
212.809.33  Poursuit mission M. Ubert 
A 
212.109.35  Irrigation de plantations de cannes à 
A  sucre 
212.109.36  Construction de 250 centres d'éduca-
A  cation rurale 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage·  Solde 
ment 
1  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  -
1 




75  - - 26 .9.66  75 
13  - - 13  -
5  - - 5  -
9  - - 9 
4  - - 4  -
79  - - 79 
62  - - 61  1 
38  - - 38  -














Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 












Terminé Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.34  Etude culture industrielle de la  to-
A  mate 
Total : 17 proJets 
212.809.99  C.T. 
11 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- apJ>els  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
n  - - 68 
1424  1419 
1 215  - - 1 215 

















Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (2e mission). Etude 
213.409.38  Programme bourses 
Total : 2 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
38  - - - 8.11.65  38 
1 617  - - 1 617 
1 




9  10 
- 38 
1 617 
- 1 655 
48 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 





comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aména~ement hydro-agricole  de la 
plaine  e Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la route Andapa-
C&te Est 
211.010.11  Achèvement de la digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67 ha à Tananarive 
211.010.17  H&pital d'  Ampefiloha 
• 
Situation des proJets ~u  le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  autorisé  Date  N• des  Date 
N•  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
653  333  6.  7.65  461  653 
3079  346  24.11.65  557  3 063 
1490  3~  15. 7.66  265  1490 
162  354  15. 7.66  356  162 
661  364  15. 7.66  786  577 
-
9722  3n  14.  6.66  462,465  9 716 
466,614 
718,865 
3 342  381  15. 7.66  495  3171 





9  10 
- 653 
16  3 063 
- 1490 
- 162 
84  575 
6  9701 
171  3152 
6  6 207 
49 
Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminé 
Achèvement sur la  base du  marché 
~é  à la suite de l' A/C 265-
ojet 12.24.118 -1er FEO 
Achèvement sur la  base du  marché 
~sé  à la suite de I'A/C 356-
ojet 12.24.121 -1•r FED Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur detta de 
r•Anony 
211.010.23  Aménagement  h~dro-agricole de  la 
plaine de Tuléar- iherenana 
(2• tranche) 
211.010.37  Réparation  déglts  Routè  Andapa  -
Côte Est (cyclone Georgette) 
211.010.44  Abattoir de Tananarive 
Reserve 
Total·: 13 proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 542  404  17.  5.66  731  l 
5 535  7 
1 
387  -404  17. 5.66  517  387  -
1 255  410  3.  8.66  907  523  732 
n9  535  23.  1.69  - 729  -
253  596  10. 7.70  - 253 
483  483 









Pays : MADAGASCAR 
Date de mise c) jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la demi re réception 
11 
Projet terminé 
Exécution dans le cadre du  marché 
~sé pour  le  projet  n°  12.24.118 
Route And~- Côte Est lia  suite de 
l' A/C 265  ( er FED) 
Projet terminé ., 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  tre tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.25  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.34  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.010.42  4• et 58  tranches 
214.010.48  Campagne agricole 71{12 
Total: 5 proJets 
214.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  244}  516  1 244 
352  11.11.65  543,556 
1 720  558,632  1 no  -
4049} 
516,617  - -
437  19.  5.67  6+4,645 
660,720  4039  10 
157}  157  -
498  2. 8.68  n4,732 
6 039  747,748  5 785  254 
822,910 
8106  564  21,10.69  818,922  7929  177 
923,910 
965  613  15,9,n  1036  878  87 
22280  11751  518 
-
144  - - 144  -















Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
215.010.31  Nuciculture industrielle 
A21  ~.110.33  Etude« Abattoir de Tananarive»  -
215i., 10.38  Etude recherche Théicoles dans 
-\  les  plateaux 
A215.110.35  Etude «Abattoir de Tananarive»  -
215.110.39  Etude création polder lac Alaotra 
215.110.40  Etude Aménagement 
Bas-Mangoky (38  tr  .) 
215.110.41  Etude Mise en valeur cuvette 
d'Andapa 
215.010.43  Station de recherches théicoles dans 
les  Hauts-Plateaux 
215.010.44  Création «Abattoir de Tananarive» 
215.110.47  Plantation de thé à Madagascar 
1 
Total :  12 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
46  382  13.  5.66  - 7. 7.66  46 
222  382  13.  5.66  - 7. 7.66  222 
4 071  479  22.  2.68  702,705  2 911 
15  - - 15 
52  - - - 52 
287  - - - 155 
144  571  9.  3.70  - 144 
101  571  9.  3.70  - 90 
160  571  9.  3.70  - 160 
373  584  28.  8.70  - 373 
1 448  5961  10. 7.70  935  1 404 










9  10 
- 46 
- 222 
1160  2522 
- 15 
- 52 
132  148 
144 
11  90 
- 160 
- 359 
44  1 638 
13 
1 347  5409 
52 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de  mise d jour :  31.11.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 






LENZ (Ali.) -12 mois 
Terminée 
Terminée 
Terminée Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.810.46  A.T. au Ministère du Plan 
215.110.49  Etude  «Alimentation  en  eau  de 
PA  l'extrême sud 
215.110.51  Etude  « Industrialisation  de  la  cu-
PA  vette d'Andapa 
..  1 
Total : 15 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°  des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6  6 
100  - -
70  - -
1 









1 517  5 415 
53 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée •  Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1 .  2 
212.110.01  Etu~e  architecturale Hôpital de Tana-
A  nanve 
212.110.03  Etude du développement de la théi-
N  culture dans  la  région des plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri  .. 
N  cole de la  plaine de Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier. de mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2• tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en valeur du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  agricole  de la  plaine de  Mananjeba 
(Etudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
212.110.22  Mattrise des eaux « riz  »  .A 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisé  Date  N• des  Date  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  -4  5  6  7  8  9 
191  - - - 24.  6.65  191  -
148  335  22.12.65  - 20.7.66  148  -
30. 6.66 
111  335  22.12.65  - 22.12.65  111  -
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198  -
48  - - - 9.12.65  48  -
10  - - - ·25. 3.66  10  -
-
18  - - - 18 













Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 









Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité « mères-enfants » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'Andapa 
A 
212.210.28  Surveillance des travaux 
A 
212.110.30  Etude Route Sambava-Vohémar 
A 
212.110.45  Etude  et financ.  opérations  riz  et 
A  café 
-
212.110.50  Etude  « Industrialisation  de  la  cu-
vette d'Andapa » 
Total :  15 projets 
212.810.99  C.T. 
Total:  •. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- ap,els  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3  - - 3. 6.66  3 
14  - - 14 
155  - - 155 
25  - - 25 
48  - - 148 
29  - - 29 
20  - -
-
1124  1104 
16n  - - 16n 
-












20  1104 
- 16n 
20  2776 
55 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 







Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 





213.810.02  Envoi  d'experts au  Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à  Madagascar 
213.410.52  Programme bourses 
Total :  2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  1  5  6  7  8 
1  1 
97  338  22.12.65  97 
1 094  - - 1 094 









Pays  :  MADAGASCAR 
Date  de mise à jour :  3·1.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 
Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.010.37  Réparation  déglts  Route  Andapa  -
Côte Est {Cyclone Georgette) 
Total : t proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
-
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  535  23. 1.69  1 013  -
.  ·, 
-• 






Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution dans  le cadre du marché 
passé pour le projet 12.24.118 Route 
Andapa- Côte-Est à la suite de l' A/C 
265 (1er FED) 
Projet terminé Montants  en  000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  l 
225.010.44  Création« Abattoir de Tananarive» 
Total : 1 proJet 
.. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats pass~s  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 862  596  10.7.70  935,1137  1 862 












Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour:  31.11.74 
BUREAU 
(Nationalit~) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segou - bla - San 
211.011.06  Institut biologie humaine l  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e phase) 
211.011.18  Modernisation des  routes  (tron~ons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana- ara-
mana) 
211.011.27  Construction route Ségou-Markala 
211.011.28  Adduction d'eau à Tombouctou 
211.011.29  Aménagements hydra-agricoles 
Vallée du Niger 
211.011.34  Construction d'un  nouvel  aéroport 
à Bamako 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  alobal des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1  1 
2 938  325  10.  5.65  401  2 938 
766  358  15.10.65  554,862  747 
985, 
140  360  10. 1.66  470  15.12.65  140 
474 
213  396  6.  7.66  502  213 
3m  412  14.10.66  568  3 723 
1162  494  22.  4.68  740  1162 
350  502  20.  8.68  839  338 
3 908  524  31.12.68  789  3 850 
806 
929 






Pays:  MALI 
Dote de mise cl jour : 31.11.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11  . 
- 2 938  Projet terminé 
19  720 
- 140  Projet terminé 
- 213  Projet terminé 
54  3709 
- 1162  Projet terminé 
12  330 
58  3 875 
254  7060 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.35  Renforcement adduction d'eau 
de Bamako 
211.011.36  Centre régional de santé de Mopti 
Réserve 
• 
Total :  11  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 




446  557  22.  7.69  1065  387  59 
942  - 942 
25404  23 996  1408 
60 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour: 31.11.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 





22636 Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  tr• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  2•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.24  3•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.30  oC• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.39  S•tranche 
214.011.45  Campagne agricole 1970(71 
Total : 6 proJets 
214.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
286} 
- -













- - sos  20.  8.68 
450  -
838,842 
1 445  561  28.  7.69  (18)  1 258  187 
861,1012 
361  602  4.  8.70  886  361  -
.cm  3885  187 
42  - - 42  -
4114  3927  187 
61 
Pays:  MALI 
Date de mise cl Jour : 31.11.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 












361  Terminé 
3972 
42 
.. 014 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
215.011.26  Dévèloppement de la culture du dah 
215.011.38  Développement de la culture du 
tabac dans la Haute Vallée du Niger 
215.111.37  Etude  « Ranch  dans  la  région  du 
A  fleuve Niger» 
215.111.41  Etude problèmes conditionnement 
A  du tabac 
215.111.42  Phase  d'approche  programme  rizi-
A  culture 
215.111.43  Etude ranch de Niono 
A 
215.111.44  Etude  développement  des  cultures 
A  fruitières 
Total : 8 proJets 
215.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
N° des  Date  Montant  autorisé  Date  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
41  392  14. 4.66  41  -
504  483  22.  4. 6  792  463  41 
537  567  10.10.69  858  482  55 
10  - - 10  -
6  - - 6  -
68  - - 68  -
100  - 100  -
39  - - 39  -
1 305  1209  96 
156  - - 156  -
1461  1 365  96 
62 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
41  Projet terminé 
460 
474 
10  Terminée 
6  Terminée 
68  Terminée 
100  Terminée 
39  Terminée 
1198 
156 
1 354 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.01  Etudes routières 
A 
212.111.03  Etude barrage réservoir de Selineué 
A 
212.111.05  Ex~rtise économique et financière 
A  li  offace du Nieer 
212.111.10  Central méca~rachique  et statisti-
A  que. Etude p  ab e 
212.111.07  Alimentation en eau de Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13  Expertise des rizières au  Mali 
A 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au Mali 
212.111.16  Campagne contre la peste bovine 
A 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en eKécution 
,  ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
375  - - - 5.11.64  375 
70  - - - 13. 9.65  70 
34  - - - 1.10.65  34 
..  - - - 25. 3.66  .. 
184  369,  28.12.65  - 18. 3.66  184 
14  - - 21.  2.67  14 
50  - - 15. 3.66  50 
1  - - 1 
107.  - - 7.7.66  107 
63 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 375  Terminée 
-
- 70  Terminée 
- 34  Terminée 
- 4  Terminée 
- 184  Terminées 
- 14  Terminée 
- 50  Terminée 
- 1  Terminée 
- 107  Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombouctou 
A 
212111 20  Etudes routil!res 
A 
''" 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des  ph  os-
A  phates de Bourem (Etude) 
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare l  Bamako 
212.111.23  Barrage de Sansanding 
A 
212.811.25  Mise au point d'appels d'offres 
A 
212.111.31  Adduction d'eau urodrome de 
A  Bamako 




Etude politique du Tourisme 
Totall reporter: 
• 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  l.,I~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1et  global des 
ture .  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
35  - - 29.  3.67  35  -
12  - - 18. 4.67  12  -
90  - - 90  -
54  - - 54 
5  - - 5  -
7  - - 7  -
7  - - 7  -
171  - - 135  36 
24  - - 24  -
t :144  1208  36 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
35  Terminé 
12  Terminé 
90  Terminée 
54  Terminée 
5  Terminé 
7  Terminée 
7  Terminée 
135  SEDES  ~F) 
GOLA  1) - 12 mois 
24  Terminée 
1208 4  Montanu en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Report: 
212.811.48  A.T. abattoir frigorifique de Bamako 
212.111.49  Unités radiologiques mobiles 
A 
212.111.50  ETUDE  «Lyc-ée de Tombouctou » 
212.111.51  Etude «Lycée de Mdikalo» 
212.111.52  Etude «Maternités et dispensaires 
Bamako» 
212.111.53  Etude  «Institut 
Katibougou 
Polytech.  rural  à 
Total :  23 proJeta 
212.811.99  C.T. 
.. 
Total:  .. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1244  1208 
161  609  18.6.71  153 
- -
7  - - 8 
37  - - 39 
27  - - 27 
150  - - 145 
-
1626  1580 






Date de mise d Jour: 31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment 
Durée de l'étude 
9  10  11 
36  1208 
8  152 
annulées 
-1  6 
-2  14 
- 20 
5  25 
46  1425 
-- 695 
46  2120 Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.411.54  Programme bourses 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
601  - - 601 
601  601 
66 
Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
601  Terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
216.011.33  Lutte  contre  une  invasion  de  cri-
quets pèlerins 
.. 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS D'URGENCE 
Conventions de 
March~  et contratS pass~  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Montant  Date  N° des  Date  ment 
NO  signa·  appels  1eJ'  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
73  523  31.10.68  73  -
\ 
73  73  -
67 
Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les protets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
73  Terminé 
73 Montana en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
-
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
• 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
211.012.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine 3• phase 
211.012.09  Aménagement  de  l'aéroport  de 
Nouakchott 
Réserve 
Total: 6 proJets 
----
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8 
2 979  308  24.  3.65  448  2 979 
1180  316  s.  5.65  965  1 095 
5 591  324  12. 5.65  477  3.12.65  5 502 
1 096  353  16. 9.65  395  10.11.65  833 
612 (caduc) 
526  396  6. 7.66  515  526 
891  462  4. 12.67  714,876  878 
1046 
261 
1:1524  11  813 
68 
Poys  : MAURITANIE 
Dote de mise c) jour :  31.12.74  . 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 2 979  Projet terminé 
85  1 037 
89  5 489 
263  833  Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203;  1•~" FED 
- 519 
13  861 
261 
711  11 718 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
215.012.17  Construction de 1  0 petits aménage-
ments rizicoles 
215.012.18  Etude de barrages dans les Hods 
215.812.19 
A 
Mission d'assistance technique 
215.112.12  Mission  Aménagement  du Warf de 
A  Nouakchott 
215.112.16  Mission  d'étude « Etab. p. A1 » 
A 
215.212.11  Barrages Est  Mauritanie (Direction 
A  des Travaux) 
Total : 7 projets 
215.812.99  C.T. 
Total: 7 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 560  314  21. 4.65  471  1 332 
271  573  22.  9.69  932  270 
243  587  6.  1.70  - 243 
2  - - - 2 
42  - - - 42 
2  - - - 2 
n  - - - n 
2197  - - 1 968 
1  1 
2198  1 969 
69 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
228  1 072 
1  226 
- 230 
- 2  Terminée 
- 42  Terminée 
- 2  Terminé 
- n  Projet terminé 
229  1 651 
- 1 
229  1 652 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.10  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.212.13  Aména~ement aéroport de Nouak-
A  chott (  irection de travaux} 
212.812.19 
A 
Mission d'assistance technique 
212.112.20  Et.  "Construction 10 pet. aménage-
A  ments rizicoles,. 
Total :  5 proJets 
212.812.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- apf)els  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
21  - - - 9.12.65  21 
9  - - 9 
18  - - 18 
179  - - 146 
30  - - 30 
257  224 
519  - - 519 
776  743 
70 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise d jour :  31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 21  Terminé 
- 9  Terminé 
- 18  Terminé 
33  142  BERGMANN (Ali.) 
- 30  Terminée 
33  220 
- 519 
33  739 Montants en  000 U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.112.14  Alphabétisation fonctionnelle en mi-
A  lieu industriel 
213.412.21  Programme bourses 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4  - - 4 
573  - - 573 
577  577 
71 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
4  Terminé 
573  Terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
225.012.15  Extension du wharf de Nouakchott 
1 
Total :  t  projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS  SPt:CIAUX 
:  Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
2 754  543  5.6.69  804  2 754  -
892 
2754  2754  -
n 
Pays  :  MAURITANIE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 754  Projet terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux  amén~ements  hydra-agricoles 
dans vall~  u Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  v~érinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013.10  Programme d'équipement sanitaire 
• 
211.013.14  Construction  de  16  dispensaires 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gaya 
211.013.19  Construction de 514 puits 
211.013.26  Extension de l'Ecole Nationale 
d'administration 
211.013.27  Adductions d'eau Thaana 
Filingue, Birni  N'Konni 
Total  à  reporter 
.. 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
March~  et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 292  307  23.  3.65  431  1 292 
291  323  7. 5.65  456  19.11.65  291 
750  347  21.  9.~  (107  caduc)  694 
767-889 
3 281  367  8. 1.66  863,938  3 296 
1006,1037 
361  439  22.3.67  863,938  352 
2 714  434  14.3.67  '719  2 714 
5 939  463  15.12.67  A-49,738  5 769 
640  568  22.09.69  942,1011  571 
1 585  576  14.  1.70  943,975  1 575 
t6 853  16554 
73 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1 292"  Terminé 
291  Terminé 
56  694  Terminé 
-15  3170 
9  352 
2 714  Projet terminé 
170  5124 
69  567 
10  1 467 
199  t5 67t Montants en 000 UJC 
Projets. 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
Reports 
211.013.29  Modernisation  de  la  route Niamey-
Zinder 
211-813-38  Développement 
vallée  du Niger 
rizicole  dans  la 
• 
Réserves 
Total: 11  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
16853  16 554  299 
3 233  588  2.2.70  900  3 228  5 
-
1 440  1173  8.2.74  1 019  421 
17  17 




Pays:  NIGER 
Date  de  mise  d jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ouf pour les projets terminés 
date de la dernière réception 




19 321 ..  Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  tr• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  2•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.20  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.22  4• tranche 
Soutien des prix 
214.013.23  4e tranche 
Amélioration structurelle 
214,013,37  Dévelop. rural- Départ. de Zinder 
.. 
Total : 6 proJets 
214.813.99  C.T. 
Total: 
.. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisés  Date  N°des  Date  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 




305  23.  2.65 
12. 8.65  104  -
136}  467,488  136 
383  23.  3.66 
363  573,  547  363 
(569  caduc)  1n  1n}  649,647  -
468  29.11.67  688,854 
1 071  863,938  1 056  15 
137  516  4.  9.68  - 137 
562  531  13. 1.69  827,828  558  4 
853, 
1 876  617  31.  1.73  - 441  1 435 
4503  3 049  t  454 
51  - - 51  -
4554  3 too  t 454 
75 
Pays:  NIGER 
Date de mise cl Jour  :  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 









137  Terminée 
557 
342  Pré  p. 
29t0 
51 
296t Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
215.013.28  Silos  pour  la  minoterie  de  mil 
Zinder 
de 
215.013.30  Aménagements hydro-agricoles dans 
la vallée du Niger 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  . 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  . d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 257  439  22.  3.67  854.,855  1 192  65 
863,938 
395  576  14.  1.70  941  395 
292  593  3.  3.70  905,  265  27 
-
1944  1 852  92 
76 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 
10  11 
1 167 
395  Projet terminé 
265 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemb1e textile 
A 
212.113.05  Etude  trois aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger  ., 
• 
212.113.09  Dévelo~pement  de la Coopération -
A  (Etudes 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  (Etudes) 
212.813.13  Mission Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les Km. 424 et 608 




Etude centrale électrique à  Maradi 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
170  - - - 29.  6.65  170  -
n  - - - 18.12.64  77  -
5  - - - 4. 3.65  5  -
12  - - - 29.11.65  12  -
4  - - 14.10.66  4  -
83  - - 15.' 9.66  83  -
316  432  6.  2.67  316 
10  - - 10  -
38  - - 38 
1 
n 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
170  Terminée 
n  Terminée 
5  Terminée 
12  Terminée 
4  Terminée 
83  Termineé 
316  Terminées 
10  Terminée 
38  Termineé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole nationale d'Administration 
A 
212.113.21  Etude Axe routier Niamey-Zinder 
N 
212.113.25  Etude adduction d'eau Tahoua, Filin-
A  gue et Birni 
212.113.34  Etude réalisation à mener Vallée du 
A  fleuve 
212.813.35  A.T.  Commissariat  Général  au  Dé-
A  veloppement 
212.813.36  Envoi 2 conseillers techniques 
President Rep. Niger 
Total : 15 proJets 
212.813.99  C. T. 
(~ 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Montant  Date  ment 
No  signa- appels  1.,  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
22  - - 22 
464  - - 464 
47  - - 47 
169  - - 169  -
40  - - 40  -
140  - - 132  8 
1 597  - - 1 589  8 
943  - - 943  -
1 
2540  2532  8 
78 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
22  Terminée 
464  Terminée 
47  Terminée 
169  Terminée 




2 514 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.813.24  Animation féminine 
N 
213.413.39  Programme bourses 
• 
Total :  l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE  GËNËRALE 
Conventions de 
Fi nance  ment  Marchés et contrats passés 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
242  541  20.3.69  242 
886  - - 886 
1128  1118 
79 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
242  Terminée 
886  Terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
216.013.31  Prise en charge frais de transport 
.. 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2•  FED  en  exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
225  597  24.  4.70  140  85 
-
m  140  85 
80 
Pays:  NIGER 
Date  de  mise d jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
140 
140 •  Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
211.014.10  Mise  en valeur du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en énergie électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'éner~ie de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagas  a 
•  211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à  Kigali 
211.014.28  Infrastructure sociale des paysannats 
..  du Mayaga 
211.014.30  Construction de l'internat de l'école 
technique agricole à Butare 
211.014.35  Développement régional du Mayaga-
Bugesera 
211.014.36  Extension de la  plantation de thé à 
Mulundi 
211.014.37  Création d'un parc industriel à Kigali 
211.014.39  Infrastructure électrique Mukungwa-
Ntaruka à Ruhengeri 
211.014.40  Introduction de la théiculture en 
milieu villageois 
Totaux à reporter : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
699  380  4.  2.66  519  699 
62  445  8.6.67  602  62 
1 225  475  27.11.67  759  1194 
867 
1 047  495  30. 4.68  793 caduc  1 043 
851 
380  507  s.  9.68  820,  920,  320 
436  526  14.11.68  - 436 
534  525  25.10.68  - 542 
1 513  540  30.  6.69  968,988  1 328 
538  542  2. 2.70  914  538 






Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
699  Projet terminé 
- 62  Projet terminé 
31  1122 
4  987 
60  277 
436  Projet termine 
-8  448  Exécution en régie 
185  1 118 
- 410 
26  213 




comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
211.014.42  Institut pédagogique à Butare 
211.014.47  Infrastructure Electrique Etudes et 
Constructions 
211.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
•  211.214.48  Constr. de lignes de transport 
211.014.49  Développement culture du 
pyrèthre (complement) 
Réserve 
Totaux : 15 projets 
Situation des projets du 2• FED en ex6cutlon 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7  8 
6 773  6 475 
734  592  2.  3.70 
914, 
719  612  11.10.71  1000  717 
102  - 102 
1 600  1066  24.2.73  - 1 600 





10580  9507 
82 
Pays  : RWANDA 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
298  5772 
734  - Pré  p. 
2  659 
- -
- 1 619 
105  331 
-66  -
1073  8 381 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la culture du 
pyrèthre 
215.014.40  Introduction de la théiculture en  ..  milieu villageois 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 800  304  29.  1.65  - 15. 3.65  1 793 
88  315  15. 4.65  512  88 
2560  401  29.  9.66  1 101  2 549 
802  555  7.  8.69  - 771 
5 250  5 201 
83 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise à jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
7  1 812  Pré  p. 
- 88  Projet terminé 
11  2 529 
31  843  Prép. 
49  5272 · Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont Ka  tumba plus roue Dendezi-
A  Cyanguau (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyanauau 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
.. 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches  ~~logiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12 
A 
lécée pour jeunes filles  à  Kigali 
(  tudes) 
212.114.13  Liane  électrique rur projet ~ 
A  Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
N 




Situation des projets du 1• FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
rnent 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  &lobai des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
56  - - - 30. 9.65  56 
1 394  329  s.  4.65  - 4.  2.66  1 394 
44  - - - 27.10.65  44 
186  - - - 1. 9.65  186 
1  - - - 25.  2.66  1 
4  - - - 7.65  .. 
60  - - 26.  9.66  60 
8  - - - 12. 7.66  8 
199  424  18.11.66  199 
30  - - 30 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise cl jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  enaage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 56  Terminée 
- 1 394  Terminée 
- 44  Terminées 
- 186  Terminée 
- 1  Terminée 
- 4  Projet terminé 
- 60  Terminées 
- 8  Terminées 
- 199  Terminées 
- 30  Terminée fi  Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée de jeunes filles  l  Kigali  (Dir. 
A  travaux) 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  l8utare 
..  212.114.20  Institut pédagogique l  Butare 
A 
212.114.21  Création ~lantation thé vallée 
A  Cyohoha- ukeri 
212.114.22  ligne de transport d'énergie-
A  Muru  ru 
212.114.24  Aménagement  et équipement d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
212.114.29  Aménagement  hydroélectrique  de 
A  Ntaruka 
212.114.31  Infrastructure électrique 
A 
212.114.32  Aménagement Axe A  « Kigali-
A  Frontière » 
Situation des projets du 2.•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE- LllËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage.  Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1  ...  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8  9 
19  - - 19  -
23  - - 30.  5.67  23  -
77  - - 25.  5.67  n  s 
50  - - 50  -
16  - - 13.  2.67  16  -
127  - - 127  -
25  - - 25  -
224  - - 224  -
23  - - 23  -
9  - - 9  -
85 
Pays:  RWANDA 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
19  Terminée 
23  Terminée 
30  LENTZ (l) 
50  Terminée 
16  Terminée 
126 
25  Terminée 
215 
23  Terminée 
9  Terminé '.,'\'  --
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.814.33  Assistance technique -
A  Infrastructure électrique 
212.814.34  Assistance technique -
A  Grands projets agricoles 
..  212.214.43  Dir. Trav. suite 212.214.04 
A 
212.214.41  Direction et Surveillance des travaux 
A  du projet 211.014.28 
212.214.44  Construction  ligne  de  transport 
A  d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri 





A.T. Régie Eaux 
Total 1 28 proJets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
·Situation des projets du 2• FED en exécution · 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
~~ 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
auto  rist§  Date  N" des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marcht§  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
77  - - n 
-
95  - - 95 
38  - - 38  -
140  - - 140  -
61  61 
50  - - - 50 
23  - - 23  -
3059  3004  55 
sos  - - sos  -
3 564  3509  55 
86 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité} 
Durée de l'étude· 
10  11 




34  Terminée 
99  GIORGI (1) 
55  Terminée 
-
23  Terminée 
2901 
sos 
3406 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission  création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N·  dans le  parc de la  Kagera 
213.114.23  Formation  des  cadres  des  coopéra-
A  tives agricoles 
213.814.26  Formation  des  cadres  des  coopéra-
N  tives agricoles 
213.814.38  Programmes de formation de cadres 
A  pour l'enseignement audio-visuel 
213.414.50  Programme bourses 
Total :  6 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPi:RA  TION TECHNIQUE Gi:Ni:RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
14  - - - 11. 5.66  14 
184  420  20.  9.66  14.12.66  184 
9  - - 9 
988  456  9.  6.67  925 
56  550  6.  5.69  55 
1 696  - - 1 696 
2947  2883 
87 
Poys:  RWANDA 
Dote de mise cl jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 14  Terminée 
- 184  Terminées 
- 9  Terminée 
63  865  BDPA (F) - 34 mois 
1  52  URG (Rw.) 
1 696  Terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine 3• phase 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2  abattoirs 
naux à Saint-louis et à Thiès 
régio-
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse.Casamance,  à  BaTba  et Diou-
loulou 
211.015.16  Adduction d'eau de Dakar 
Réserve 
t 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
NO  signa·  appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6. 5.66  757,  904  214  29 
247  396  6.  7.66  499  247  -
.. 861  408  4.  8.66  594  5 318  -457 
466  4f08  4.  8.66  948  466  -
566  414  11.10.66  610  566  -
6 600  464  19.  9.67  742, m  4789  1 811 
67  - - 67 
13 050  11  600  1450 
88 
Pays :  S~N~GAL 
Dote de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou. pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
210 
247  Terminé 
5157 
127 
566  Terminé 
4 788 
11  095 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  lntitult§ 
1  2 
214.015.03  tr• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  2• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.14  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.20  4• tranche 
Amélioration structurelle 
214.015.21  4•tranche 
Soutien des prix 
214.015.28  5• tranche 
214.015.32  Campagne 
1970/1971 
agricole  1969/1970  et 
214.015.38  Semences d'arachides d'huileries 71 
214.015.39  Campagne agricole 71/73 
214.015.40  Mise en place Sce Semencier 
Total : tO projets 
214.815.99  j C.T. 
1  Total : 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6191}  6191 
327  4.  6.65  -
3129  7.12.65  3129 
464,496 
4286}  4286 
391  6.7.66  522 
2 518  550annulé  2 518 
570,597 
648 
932}  539  932 
458  20.9.67 
4045  4045 
3 339  490  29.5.68  655,751  3 234 
3 299  492  28.5.68  3 299  -
1 371  552  23.  9.69  - 1 371 
286  603  9.10.70  - 279 
492  610  22.  7.71  - 492 
1 584  Av.2  11.  3.n  1001  1 584 
à 552 
29n  614  6.12.n  1098  2 207 
34444  33 567 
142  - -
1  142 
34586  1  33 709 
89 
Pays  : S~N  ~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  ~réception 
9  10  11 
- 6191 
Terminée  - 3129 
- 4286 
Terminée 
- 2 518 
- 932  Terminée 
4045 
105  3 232 
- 3 299  Terminée 
- 1 371  Terminée 
7  277 
- 492  Terminée 
- 1 584  Terminée 
765  1 345 
877  32 701 
- 142 
877  32843 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Dévelofpement  culture  du  coton 
Sénéga  oriental et Basse Casamance 
215.015.18  Développement culture du riz et des 
bananes en Casamance 
215.015.19  Développement de la culture coton-
nière intensive au Sine-Salam 
215.015.25  Amélioration des Mils 
215.015.26  Développement prod. arachides de 
bouche, région Sine- Saloum 
215.015.29  Développement de la  riziculture en 
Casamance 
215.115.24  Etude « Création petites et moyen-
A  nes industries» 
215.115.27  Amén.  hydra-agricole de Nianga 
A 
215.115.31  Etude« Création d'industrie sidérur-
A  gique » 
215.115.37  Production maraîchère 
A 
Total :  10 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisé  Date  N° des  Date  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 072  359  22.12.65  491.609  1 061  11 
566.658 
2 063  484  29.  4.68  - 2 016  47 
3 448  485  6.  6.68  709,787  3 084  364 
815,899 
917,924 
1 205  549  1. 8.69  831,832  1 005  200 
1134  548  1. 8.69  - 1 041  93 
1 731  586  29.12.69  - 1 714  17 
5  - - - 5  -
167  - - - 167  -
41  - - - 40  1 
46  - - - 46  -
10 912 
1 
10179  733 
90 
Pays:  S~N~GAL 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 050 
2 058  Prép. 
2 955 
828 
996  Pré  p. 
1 559  Prép. 
4  SEDES (F) 
167  Projet terminé 
39 
50 
9706 Montants en 000 U/C 
Projets 
- N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 
212.115.04  Puits et forage 2• tranche (Etude) 
A 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
212.115.15  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.115.33  Etude opérations rizicoles vallée du 
A  fleuve 
212.115.34  Etude culture de la tomate 
A 
212.115.35  Etude  Institut  Vétérinaire  et Zoo-
A  technique 
Tot~l : 7 projets 
Situation des projets du 1• FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5  - - - 21.  8.64  5 
6  - - - 5. 7.65  6 
2  - - 2 
9  - - 9 
30  - - 25 
15  - - 15 
50  - - 28 
-
117  90 
91 
Poys  : S~N~GAL 
Dote de mise cl jour :  31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 5  Terminée 
- 6  Terminée 
- 2  Terminée 
- 9  Terminée 
5  25 
- 15 
22  28 
17  90 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.815.99  C.T., 
Total: 
Situation des p,rojets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1077  - - 1 077 
t 194  1167 
92 
Pays  : SEN  EGAL 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 1077 
27  t 167 Situation des projets du 2• FED en exécution  93 
Montants en 000 U  /C 
COOP~RATION  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Pays  : S~  N ~GAL 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats pas~és 
Financement 
Engage- Solde  BUREAU 
ment  engage- Dépenses  (Nationalité) 
No  autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude  comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9  10  11 
213.115.17  Etude sur les investissements routiers  11  - - 11  - 11  Terminée 
A 
213.115.23  Alphabétisation fonctionnelle, en mi- 5  - - 4  1  4 
A  fieu  rural 
213.415.41  Programme bourses  834  - - 834  834  Terminé 
Total :  3 projets  850  849  1  849 ..  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Total: t proJet 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS SPI:CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  .global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 000  1189  26.  6.74  1 000 
. 
t 000  t 000 
94 
Pays : S~N~GAL 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
-
10  11 •  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot- Genale- Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
211.016.15  Construction  et  équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école secondaire à  Moga-
discio 
..  211.016.21  Aide  temporaire  à  la  production 
bananière 
211.016.23  Fourniture de mobilier scolaire pour 
90 classes primaires 
211.016.25  Aménagement de pompes 
211.016.26  Télécommunications  par  Faisceaux 
hertziens 
211.016.28  «Station  de  Multiplication  végé-
tale » 
Réserve 
Total :  8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 496  319  19.  5.65  532  10.  8.65  1 496 
4 850  309  25.  3.65  521.531  24.  1.67  4 814 
669.680 
1045, 
2 330  455  14.12.67  891,1008  2 215 
1052, 
--
541  482  22.  3.68  635  20.  2.68  541 
75  506  2.  9.68  848  75 
318  533  14. 2.69  - 318 
3 275  566  27.  9.69  852  3 275 
60  - - - 60 






Pays  : SOMALIA 
Dote de mise cl Jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets termin&, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
1 496  . Projet terminé 
36  4 770 
115  2033 
- 541  Terminé 
- 75  Terminé 
- 384  Pré  p. 
- 3 086 
- 6 
607 
758  12 391 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.016.24  Amélioration de l'état sanitaire et 
de la qualité du bétail 
215.016.28  Station de multiplication végétale et 
Form. pers. 
215.016.25  Aménagement de pompes 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5n3  521  22.  1.69  890,962  5 121 
998 
527  558  422 
27.  9.69  -
200  - - - 175 
6500  5 718 
96 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
652  4 246 
105  347 
25  87 
781  4680 Montants en 000 UJC 
Projets 
N•  Intitulé  comptable 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi - Baldoa (Etudfl's) 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
212.116.10  Etude  c Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.1,6.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir.  travaux) 
212.116.13  Institut de recherche vétérinaire 
A 
212.116.14  Développement Télécommunications 
A 
212.116.16  Etude Installation de 70 pompes 
A 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
N  de l'hôpital de Mogadiscio 
212.216.32  Télécommunication  par  faisceaux 
A  hertziens 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
138  - - - 23.  4.65  129  9 
375  - - - 13.10.65  374  1 
3  - - - 16.11.65  3  -
45  - - 7. 6.66  45  -
12  21.  4.67  12  -
60  - - - 60  -
1  - - 28.11.66  1  -
136  - - 24.  7.67  114  22 
44  - - 13.11.67  ....  -·  -
1 328  451  25.7.67  28.6.67  1 328  -
390  - -
1 
308  82 
97 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée d~ 1'6tude 
10  11 
131  1r• phase terminée le 22.7.1965 
2• ~hase 
SA S (lt.) - 11  mois 
364  KOCKS (AU.)  - 10 mois 
3  Terminée 
45  Terminée 
12  Terminée 
60  Terminée 
1  Terminée 
98  STET (lt.). 




'" Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.19  Expertise sur possibilités  réduction 
A  coOt d'exploitation Hôpital de 
Mogadiscio 
212.116.20  Etude  sur  les  bananes 
A 
212.116.22  Etude  « Trans  port  de  bananes » 
A 
212.216.27  Surveillance de travaux 
A 
212.016.29  Aide te~.  exploitation 
N  Hôpital  énéral Mogadiscio 
212.116.30  Etude  préliminaire <lu  plan  d'urba-
A  nisme de Mogadiscio 
212.816.33  Mission secrétariat  d'~tat pour la 
A  planification 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  ll~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage--
autorisé  Date  No dès  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•'  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
4  - - 21.  4.67  4  -
2  - - 19.10.67  2  -
3  - - 14. 9.67  3  -
107  - - 6.12.68  107  -
357  565  17.10.69  357  -
42  - - 42  -
70  - - 66  4 
98 
Pays: SOMALIA 
Date de mise d Jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminée 
2  Terminée 
3  Terminée 
99  le Phase 
SAIS (1) 18 mois 
335 
42  Terminée 
58 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.016.34  Aide  tempo  rai re  Hôpital  à  Moga-
discio 
212.116.35  Etude  « Laboratoire  pharmaceuti-
que de Mogadiscio  » 
Total: 10 projets 
212.816.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 
Conventions de  '  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
390  604  7.10.70  334 
27  - - 27 
3534  3 360 
499  - - 499 
4033  3859 
99 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
56  352 
- 14 
174  3349  '" 
- 499 
174  3 848 Montants en 000 U  /C 
Projets  . 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03 
N 
Exploitation Hôpital Mogadiscio 
213.116.04  Mission  1  er• tr. télécommunications 
A  (Etude} 
213.416.36  Programme bourses 
Total :  3 proJets 
1t 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 





autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
653  306  18.  5.65  - 10.  2.65  653 
4  - - 21.  3.66  4 





Pays  : 50  MALI  A 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
653  Terminée 
- 4  Terminée 
1 721  Terminé 
2 378 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
..,; 
216.016.07  Aide à  la  population frappée par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
216.016.31  Lutte contre la famine 1969 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  N•des  Date  Montant  autorisé  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  313  6.  4.65  408  30.  4.65  201  -
990  390  11.  5.66  - 18.  5.66  990  -
49  Av. à  12. 5.70  - 49  - 313 
t 240  t 240  -
101 
Pays:  SOMALIA 
Dote de mise cl jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
201  Projet terminé 
990  Projet terminé 
49  Projet terminé 
t 240 Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageoise (165  puits) 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
Lamy - extension 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique 
211.017.15  Construction de 153 puits au Tchad 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovme 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
211.017.19  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
à reporter 
.. 
Situation des projets du r  FED en extkution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 516  322  13.  5.65  437  8.12.65  1 516 
526 
608 
1 302  220  12. 5.65  562  5.12.67  1157 
Ave-
nant 
97  326  5.  5.65  323  13.  9.65  97 
avenant 
no 3 
617  344  20.  9.65  506  28.  3.67  617 
1 867  378  11.  2.66  752  22.6.67  1 867 
508  396  6.  7.66  500  16.7.66  508 
993  397  12.  7.66  (659 caduc)  13.3.70  993 
790 
7 409  403  20.  6.66  555.  11.12.67  7409 
14 309  14164 
102 
Pays:  TCHAD 
Date de mise cl jour : 11.11.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 1 516  Projet terminé 
145  1 057 
- 97  Projet terminé 
- 617  Projet terminé 
- 1 867  Projet terminé 
- 508  Projet terminé 
- 938 
- 7407  Projet terminé 
145  14 007 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports page précédente 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
211.017.24  Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 
211.017.29  Extension  du collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
211.017.37  Amélioration de  la productivité co-
tonnière 
211.017.39  Aménagements complémentaires 
Hôpital de Fort-Lamy 
211.017.41  Amélioration productivité 
cotonnière 
Réserve 
Total :  15 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
14 309  14164  145 
2187  403  20.  6.66  20.  1.67  2157  30 
628 
3132  435  7. 2.67  611  14.  3.68  3132  -
190  467  17.11.67  692  23.11.68  190  -
1 823  489  1. 4.68  974  11.  1.69  1 784  39 
1079,1133 
640  528  31.12.68  717  21.10.68  640  -
273  569  2.  2.70  - 25.  9.70  224  49 
923  580  10.12.69  807  2.  9.69  883  40 
28  - - - 28 
23505  23174  331 
103 
Pays:  TCHAD 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en  cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
14 007 
21n 
3132  Projet terminé 
190  Projet terminé 
J 
1 702 
640  Projet terminé 
270  RP.  le 19.4.71 
876 
-
22989 •  Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  tr• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  2•trancha 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  3•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.40  5• tranche 
Soutien des prix 
Total : 4 proJets 
.. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  N° des  Date  Montant  autorisé  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
1~} 
1 730  -
302  2.  3.65  - -
1  069}  1 069  -
373  4.  2.66  - -
911  453  25.  7.67  - 911  -
-
466  562  13.8.69  - 466 
4 t76  37t0  466 
104 
Pays:  TCHAD 
-Date de mise à }our : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
1 730  Terminée. 
-




343t Montants en 000  U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.017.36  Développement de la production de 
gomme arabique 
215.017.38  Achat pulvérisateurs 
215.117.26 
A 
Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
215.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  ri mentaux 
215.017.41  Amélioration  productivité  coton-
ni ère 
215.017.01  Aménagement de 3  polders expéri-
mentaux 
215.017.24  Bitumage de la  route de  Fort Lamy 
à Massaghet 
215.017.18  Institut d'enseign.  Zootechnique 
Total : 8 projets 
215.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
409  517  28.10.68  - 307  102 
59  - - - 28.12.67  59  -
69  - - - 18.  3.68  63  6 
5  - - - 29.10.65  5  -
48  580  10.12.69  807  2.  9.69  48  -
675  310  12.  4.65  523  16.  6.67  675  -
584 
618 
22  435  7. 2.67  611  14. 3.68  22  -
36  397  12.  7.66  790  13.  3.70  36 
1 323  1 2f5  108 
200  - - 200  -
1 523  1 415  108 
105 
Pays:  TCHAD 
Date  de  mise à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ouf pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
156 
59  Projet terminé 
61  C.F.D.T. 
5  Projet terminé 
48  Projet terminé 






1 245 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  ~ur  l'adduction  d'eau 
N  Fort-lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-lamy 
A 
212.117.04  Etude Architecturale, institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy 
212.117.08  Etude  bitumaae  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet 
212.117.11 
A 
Etudes  Extension  H6pital d'  Abeche 
212.117.12  Etude aménagement route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  socro-économique, développement 
Moyen-Chari  ' 
.... 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
N•  signa·  appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
208  342  20.  9.65  - 13.10.65  208  -
279  - - - 13. 9.65  279  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
39  - - - 6.12.65  39  -
40  - - - 13.12.65  40  -
25  - - - 25. 1.66  25  -
307  - - - 13. 5.66  307  -
12  - - - 17.10.66  12  -
106 
Pays:  TCHAD 
Date de mise cl Jour  : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
208  Terminée 
279  Terminée 
51  DOLPHIN  & PALM (B)  - 8 mois 
39  Terminée 
40  Terminée 
25  Terminée 
307  Terminée 
12  Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.217.31  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
A  (Di rection Travaux) 
212.217.32  Route Fort-Lamy - Massaguet 
A  (Di rection travaux) 
212.817.42  A.T. auprès Ministère au  P:<.n 
212.817.43  A.T. expert «Plan coton  » 
Total : 12 projets 
212.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage·  Solde 
ment  engage. 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa·  appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
292  - - - 9.2.68  292  -
184  - - - 9.2.68  184  -
---
12  - - 1.11.70  12  -
7  -
1 
- 3.12.70  7  -
1465 
1 




1  860  -
1  -
-
2325  2 324  1 
107 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
292  Terminée 
184  Terminée 
12  Terminée 




1 Montants en  000 U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de l'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  « Destructions cysticerques » 
213.417.44  Programme bourses 
• 
Total: 3 projets : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
65  419  23.11.66  - 9.  6.66  65  -
2  - - - 18.  4.66  2  -
730  - - 730 
797  797  -
108 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
65  Terminée 
2  Terminée 
730  Terminé 
797 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 









Marchés et contrats passés 
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 215  447  21.  4.67  - 27.  6.67  1 215 
. 
12t5  t 215  . 
109 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 1 215  Projet terminé 
- t 2t5 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 
211.018.07  Bitumage des routes Atakpamé-Pal i  mé 
et Atakpamé-Badou 
211.018.11  Modernisation route Lomé-Palimé 
211.018.15  Achèvement route Atakpamé-Badou 
211.018.18  Modernisation  de  la  route  Tsévié-
Atakpamé 
211.018.24  Aménagement et bitumage, 
route Lama-Kara-Kandé 
Reserve 
Total : 6 proJets 
li 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1  i 
1 339  348  13.10.65  678  1 339 
1 076  427  9.12.66  - 1 076 
3 428  493  23.7.68  678  3 428 
1 360  553  17. 7.69  - 1 360 
3 072  583  17. 7.69  883  30n 
540  1131  21.  3.73  1 091 
567 
11382  10275 
110 
Pays: TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 1 339  Projet terminé 
- 1 076  Projet terminé 
- 3 428  Projet terminé 
- 1 360  Projet terminé 
- 3 072  Projet terminé 
540 
567 




comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  tr• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.10  2•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.13  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.20  Campagne agricole 1969/1970 
214.018.23  Mise en valeur- Vallée de la  Kara 
Total : 5 proJets 
214.818.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exKution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
109}  525  109 
351  7.10.65 
3~7  397 
665  161}  161 
4n  21.  2.68  715 
554  507 
253} 
253 
537  25.  2.69  805 
1119  1102 
165  601  10.  9.70  - 165 
459  616  7.  12.72  193 
3217  - 2887 
1 
' 
8  8 
3ll5  2895 
111 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 109 
- 397  Projet terminé 
- 161 





266  105 
330  2784 
- 8 
330  2792 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
215.018.17  Création 3 000 ha palmeraies 
sélectionnées 
215.118.12  Mise au  point d'un projet «Palmiers 
A  à huile» 
Total : 3 projets 
215.818.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  457  26.  7.67  921  280 
2160  574  22.  9.69  - 2143  17 
26  - - 26  -
2-466  - 2449  17 
10  - -
1 
10  -
2476  2459  17 
1 
112 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
265 
1 859  Prép. 




Situation des projets.  elu 2• FED en exécution  .. ·.  .· c; ·  1.13 
~,.~._·  __ _ 
ASSISTANCE -TEC-HNIQUE  LJ~E  Poys: TOGO 
Dote de mise c) Jour : 31.12.74  Montants en 000 UJC 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passa  Financement  8URÈAU 
" 
Engage- Solde  (Nationalité)  ment  engage- Dépenses 
No  autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude 
comptable  lntitulé  N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marc~  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech- 99  - - - 15.10.65  99  - 99  Terminée 
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime  551  374  16.  2.66  - 28. 9.66  551  - 551  Terminées 
N  {Etudes) 
.. 
212.118.08  Etude des transports  20  - - 20  20  Terminée 
~  -
A 
212.818.14  Développement  région  centrale  et  759  545  18. 5.69  759  - 755  INSTRUPA (A!H 
N  des plateaux  LES  BATIMEN  S {F)  -- --
212.118.16  Etude nouvelles installations  32  - - 32  - 32  Terminée 
A  portuaires 
212.118.19  Etude nouveau programme  8  - - 8  - ... a  Terminée· 
A  .. Palmiers à huiles" 
212.118.21  Etude ranch dans I'Aidélé  3  - - 3  - 3  Terminée 
A 
212.118.22  Aménagement Port de Lomé  7  7  - 7  Terminée 
A  -
Total 1 1 proJets  t 479  t 479  - t 475 
212.818.99  Contr~le technique  554  - - 554  - 554 
Totalz  2033  2033  - 2029 
• Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.418.25  Programme bourses 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 277  - - 1277 
1 277  1277 
114 
Pays :TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 277  Terminé 
1 277 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action  de relance agricole au  KasaT 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de deux ponts sur les 
rivières lubilash et luilù 
à reporter 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
4200  317  2.  6.65  586  4200 
1 836  379  4.  2.66  475  1 836 
651 




630 caduc)  812 
636 




3183  416  17.11.66  685,797  2 621 
874, 1110 
1023, 
7fXYJ  421  6. 2.67  603  7 000 
3 749  421  6. 2.67  798,799  4 262 
875,912 
934,1013 
2036  421  6. 2.67  604  2036 
35 588  32 975 
115 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  cl jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 4200 
- 1 836  Projet terminé 
35  586 
2 529  10 085 
562  2 257 
- 7 001 
-513  3 657 
- 2036  Projet terminé 
2 613  31  658 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
211.004.31  Relance de la théiculture au Kivu 
211.004.32  Relance agricole en  Ubangui 
211.004.28  Aménagement hydroélectrique d'ln-
ga 
Total: 11  proJets 
Réserve 
Totaux: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  autorisé  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
35 588  32975  2 613 
4 721  591  9.1.70  897,996  4727  -6 
6 715  591  9.1.70  912,981  6 230  485 
1003,1085 
1 350  551  1).7.69  800  1 350  -
-
48374  45282  3 092 
1123  - 1123 
49497  45282  4215 
116 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  à  jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en  cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 






42221 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.004.28  Aménagement hydro-électrique 
d'Inga 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
9 000  551  13.7.69  800  9 000 
9000  9000 
117 
Pays: ZAIRE 
Date de mise d jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
8 935 
8935 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes) 
. 
212.104.05  Gr. scol. ~r  jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les ri  v. Lui lu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag. à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.1Qoi.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04  Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
211  345  4.10.65  - 3. 9.65  211 
16  - - - 30.  7.65  16 
5  - - - 2.12.65  5 
11  - - - 11.10.65  11 
6  - - - 11.10.65  6 
13  - - - 11.10.65  13 
s  - - - 21.  5.65  5 
23  - - - 10. 4.67  23 
118 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d jour  : 31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de 1  'étude 
9  10  11 
- 211  Terminé 
- 16  Terminée 
- 5  Terminée 
- 11  Terminée 
- 6  Terminée 
- 13  Terminée 
- 5  Terminée 
- 23  Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement hôpital Kinshasa 
A 
.  '  212.104.25 
A 
Etude élevage bovin 
212.104.26  Etude  pour relance  théiculture du 
A  Kivu 
212.804.27  Mise à dis~ition  du GT d'un expert-
A  Palmiers  huiles 
212.104.29  Etude « création de 3 500 ha de pal-
A  miers à huile » 
212.104.30  Etude  « approvisionnement en se-
A  menees sélectionnées de cacaoyer  » 
212.804.34  Société  Etudes  Electricité  Grands 
A  Lacs 
Total : 16 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1et  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
4 
1 
10. 4.67  -4  - - -
5  - - 5  -
60  - - -26  34 
78  - - 74  4 
5  - - 5  -
39  - - 27  12 
3  - - 3  -
50  - - - 50 
-
534  - - 434  100 
119 
Pays:  ZAIRE 
Date de mise à }our  : 31.11.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminé 
5  Terminée 
23 
78  AGRAR-HYDROTECHNIK (Ali.) 
6 mois 
5  Projet terminé 
27  Terminée 
3  Terminée 
-
435 Montan~  en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.804.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 




Date de mise d jour: 31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 946 
100  1 311 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. ROC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
213-804-24  Formation du cadre-moyen de 
N  I'OTRACO 
213.804.33  Formation  des  cadres  de  I'Otraco 
N  (38  phase) 
213.404.35  Programme bourses 
Total :  8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 





autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
1 346  337  13. 8.65  - 16. 9.65  1 284 
16  - - - - 16 
7  - - - - 7 
42  - - - 1.12.65  42 
806  431  13. 2.67  806 
891  534  31. 1.69  891 
1 091  594  9  .3.70  1 091 
1 
3 831  - - 3 831 
8 030  7 968 
121 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
62  1 333  Divers 
- 16  Terminée 
- 7  Terminée 
- 42  Terminée 
- 807  Divers 
- 885  Terminée 
- 1 102  Terminée 
3 831 
62  8 023 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
lli.004.28  Aménagement hydro-électrique 
221.004.28  d'Inga 
Total :  t projet  .. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1U  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6000  551  13.7.65  800  6000 
3 ()()()  3 000 
9000  9000 
122 
Pays: ZAIRE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 6127  - 2 869 
- 8 996 ..  Montants en 000 U/C 
Projets  .. 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
311.030.07  Construction  du  Marché  central  à 
Willemstad 
311.030.09  Appontement à Bonaire 
311.030.10  Amélioration port de Willemstad 
Réserve 
Total : 7 proJets 
Situation des projets du r  FED en exKutlon 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa·  appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
1 982  363  15.  4.66  623,625  1 934 
633.634 
794  398  1.  8.66  613  794 
2 917  428  25.11.66  869  2 917 
726  428  25.11.66  829  425 
2 228  474  25.  1.68  881  1 774 
1 297  582  10.  3.70  903  1 297 
6 511  606  20.11.70  966  6 511 
122 















Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Dote de  mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 896 






9 305 Situation des projets du 2•  FED  en exécutior  ..  124 
- ~' 
ASSisTANCE  TECHNIQUE  li~-E  Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
.-. 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats"  passés  Financement  BUREAU  Engage- Solde  (Nationalité)  ment  engage- Dépenses 
No  autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
312.130.05  H~pital d'ARUBA (étude)  4  - - 22.12.66  4f  - 4  Terminée 
A 
312.130.06  Enfance inadaptée (étude)  11  - - - 11  - 11  Terminée 
A 
312.130.08  Préparation et surveillance des pro- 100  - - 100  - 90  VAN VELSEN  (PB) 
A  jets de travaux publics  VRIJENS  (B) 
312.830.11  Assistance  technique 
A  ment du plan 
au  départe- 41  - - 41  - 31 
Total : 4 proJets  t56  t56  - tl6 
312.830.99  C.T.  501  - - 501  - 501 
-~ 
'-
Total:  657  657  - 637 
' ..  Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
313.430.13  Programme bourses 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
516  - - 516 






Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Date de mise à jour:  31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
516  Terminé 
516 .• 
Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.030.12  Extension aéroport de Curaçao 
Total :  1 projet 
Sit.tion des projets dll"le FED en exécution 
Prets spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er·  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
380  1176  380 
380  380 
126 
Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Dote de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
• 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.05  Amélioration du réseau routier 
Total: 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécutioft 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
241  318  28.  6.65  445  581  236 
2153  509  20.8.68  768  2146 
1 
2 394  2382 
127 
Pays  : COMORES 
Date de mise d jour :  31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
5  230 
7  2129 
t2  2 359 Montants en 000 UJC 
Projets  .. 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 




Situation des projets du 2• FED en exécution 
ÀSSIST  ANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorise!  Date  N•des  Date  ment 
N•  signa- apl)els  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
163  - - - 19. 2.65  163  -
4  - - - s.  5.65  4  -
167  167  -
t67  167 
128 
Pays  : COMORES 
Dote de mise cl jour :  31.11.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalite!) 
Durc!e de l'étude 
10  11 
163  Terminée 
4  Terminée 
t67  -
167 Montants en  000  UJC 
Projets  .. 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
313.431.06  Programme bourses . 
Total :  1 projet 
• 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  1  engage-
autorisé  N° des  Date  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
51  51 
- -
51  51 
129 
P~ys :COMORES 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
51  Terminé 
51 ..  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 chAteaux d'eau à Djibouti 
311.032.03  lotissement des salines 
• 
Réserve 
Total :  2 proJets 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
130 
Poys: Territoire Français des Afars et des Issas 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
ment  engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés,  autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des  date de la derni  re réception 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
679  405  3.10.66  703  679  679 
Projet terminé 
1 206  530  4. 2.69  847  1 205  1  1167 
18  18 
1 903  1884  19  1846 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total : t  proJet 
li·  312.832.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
131 
Pays:  Territoire Français des Afars et des Issas 
Dote de mise d jour: 31.12.74 
Solde  BUREAU 
ment  engage- Dépenses  (Nationalité) 
Date  N° des  Montant  autorisé  Date  ment  Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9  10  11 
19  - - - 19  - 19  Terminées 
t9  19  t9 
2  - - 2  - 2 
2t  - - - 2t  - 2t Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
313.432.04  Programme bourses 
1 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 












Pays: AFARS et ISSAS 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 




comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 
311.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  port de Nouméa 
Réserve 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisé  Date  N• des  Date  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
2 395  429  30.  1.67  643  2125  270 
596  478  8.10.68  654  596  -
35  35 
3 026  l72t  305 
133 
Poys  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Dote de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2125 
596  Projet terminé 
. 
l7lt Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  lntitul6 
1  2 




Situation des projets du r  FED  en .  ex6cution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats pas•  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
auto  risi  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- ap~ls  1•  global des 
ture  d'offres  march~  march6s 
3  4  5  .  6  7  8  9 
81  - - 81  -
11  81  -
134 
Pays  : N-OUVELLE  CALa!DONIE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  {Nationalit~) 
Duree de l'étude 
10  11 
81. 
, 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
313.436.03  Programme bourses 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  N° des  Date  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
----
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
156  - '-- 156 
156  156  -
135 
Pays: NOUVELLE-CAL~DONIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
156  Terminé 
156 Situation des projets du 2• FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
PRtrS SP~CIAUX 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 




No  autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  -4  5  6  7  8 
321.036.02  Construction d'un paste d'accostage  1 ()()()  -478  24.12.68  654  1 ()()() 
au Port de Nouméa 
.., 
• 








Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
1 ()()()  Projet terminé 








311.037.01  ConstriJctions scolaires 
Réserve 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution · 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N., des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  E 
1 
7  8  9 
794  430  30.  1.67  653  794  -
27  27 
821  794  27 
137 
Pays : POL  Y  NESlE 
DtJte de mise à Jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
794  Terminé 
794 Montants en 000 U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.837.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•t  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
57  - - 57  -
-
57  57  -
138 
Pays  :  POL  YNESIE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  {Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
57 
57 Montants en 000 UJC 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
313.437.02  Programme bourses 
Total :  1 projet 
.. -
Situation des. projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
25  -1 
25 
25  25 
139 
Pays:  POLYN~SIE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
25  Terminé 
25 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
464  497  24.  9.68  783 caduc  464 
1 
14 









Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
464  Projet terminé 
464 Situation des projets du 2• FED en exécution 
Montants en 000 U/C  ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 




No  autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  ....  5  6  7  8 
312.839.99  C.  T.  7  - - 7 
• 







Pays : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour: 31.11.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
7 




comptable  Intitulé 
1  2 
313.439.02  Programme bourses 
Total :  1 projet 
... 
Situation des projets du le FE D en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
51  - - 51 






Pays  : St PIERRE et MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
51  Terminé 
51 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(2• phase) 
311.040.08  AméliQration route côtière est-ouest 
311.040.09  Aménagement de polders à Tawajari 
311.040.12  Route Coppename-lngikondu 
311.040.13  Magasin central pour serv. 
pharmac. à Paramaribo 
311.040.14  Construction internat 
Paramaribo- enseig. sec. 
311.040.15  Constructions scolaires- 38  phase 
Réserve 
Total : 7 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
942  440  24.  4.67  674  942 
877 
1 723  510  16. 1.69  819  1 723 
1 316  518  13. 1.69  977  1 240 
1167  559  6.1.70  950  1167 
646  560  6.1.70  986  601 
1114  570  6.1.70  64 
4 413  570  6.1.70  940,944  4 279 
1047,1108 
155 
11476  10 016 
143 
. Pays : SURINAM 
Date de mise cl jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
~ngage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 942  Projet terminé 
• 
- 1 723  Projet terminé 
76  1 044 
- 1167  Projet terminé 
45  539 
1 050  24  Prép. 
134  3 347 
155 
1460  8786 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.140.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.140.02  Assainissement Paramaribo (Etudes) 
N 
312.140.04  Plantation 2.000 ha de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
312.140.06  Institut pour l'enseignement secon-
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total: 4 proJets 
312.840.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2- FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats pass&  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
25  - - - 29.10.65  25 
147  365  15.  4.66  - 147 
3  - - - 17.10.66  3 
25  - - 25 
-
200  200 
371  - - 371 
571  571 
144 
Pays  :SURINAM 
Date de mise cl Jour : 31.12.74 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 25  Terminées 
- 147  Terminées 
- 3  Terminées 
25  VAN OERLE (N) 
lOO 
- 371 
571 le FED  145 
Coopération technique générale  Pays  :SURINAM 
Montants en  000 U/C  Date de mise à jour  : 31.12.74 
.. 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Stade actuel 
Engage- Solde 
ment  engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  autorisé  Date  N°  des  Date  Montant  ment  ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
313.440.16  Programme bourses  467  -
1 




Total :  1 projet  467  467  467 Montants en 000  UJC 
Projets 
•  -
NO  Intitulé  comptable 
1  2 




Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passé,s  Financement 
Engage- Solde 
ment 
autorisé  Date  N° des 
engage-
Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marèhés 
3  4  5  6  7  â  9 
1 620  487  19. 7.68  739  1 620  -
t620  t620  -
146 
Pays  : SURINAM 
Date  de  mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 620  Projet terminé 
t 620 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.041.01  Piste!> à Futuna 
Total : t proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•  global des 
ture  d'offr~s  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
607  514  24.12.68  762  607  -






Pays:  WALLIS ET FUTUNA 
Date de mise d jour : 31.11.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.841.99  C.T. 
• 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ul:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
ER gage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- apJ)eiS  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
17  - - 17 








Pays: WALLIS ET FUTUNA 
Date de mise d jour :  31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'~ude 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
· comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction d'un appontement au 
port de Marigot 
311.033.02  Route de contournement de 
Pointe-à-Pitre 
311.033.04  Route de désenclavement 
COte sous le vent 
Réserve 
Total :  3 proiets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- - Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  1  8  9 
l 
375  366  11.  2.66  699 caduc  375  -
2228  515  24.  7.68  813  2228  -
1 643  615  8.  1.73  1051  1 643  -
1  1 








Poys  :GUADELOUPE 
Dote de  mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
312.133.03  Etude  « Mise  en valeur de la  Côte 
A  sous le vent » 
.... 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
397  - - 397  -
128  - - 126  2 







Pays : GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
GRONTMIJ (N) Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.034.02  Aménagement  d'un  port  sur  le 
Mahury 
• 
Total: 1 proJet  .... 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 540  579  25.  9.69  834,835  2 540  -
2540  2 540  -
151 
Pays: GUYANE 
Date  de  mise  d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 538 
2538 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  lntituW 
1  2 
312.134.01  Etude «Port du Degrad des cannes » 
A 
Total: 
Situation des projets du 2.• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa·  ap~ls  1•r  global des 
ture  d'Offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
244  - - 244 
244  244 
152 
Pays :GUYANE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 244  Terminée 
- 244 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.035.01  Assainissement de Fort de France et 
de Schoelcher 
311.035.02  Chemin départemental15 
Lamentin-Marigot 
1 
Total :2 projets 
Situ~tion des projets du 1• FED en exécution 
\ NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
1 269  513  24.  7.68  939  1 269 
2 431  532  24.12.68  916  2 431 
3700  3700 
1 
153 
Pays  : MARTINIQUE 
Dote de mfse  cl jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 1 217 
- 2 430 
- 3647 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  hydro-agricole  du 
Bras de la plaine {28  phase) 
311.038.02  Extension du  port de la  Pointe des 
Galets 
Réserve 
Total : l  proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marr.hés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage~ 
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4 051  411  17.10.66  606  4051 
627 
933 
4 051  418  17.10.66  579  4026 
5 
1 
8107  8077 
154 
Pays: Rt!UNION 
Date de  mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
-
9  10  11 
3877 
25  4009 
~ 
5 
30  7886 Montants en 000 UJC 
Projets 
Ne  lntitu"  comptable 
1  2 
\ 
312.838.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LŒE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autori"  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  march'  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
210  - - 210  -
210  210  -
155 
Pays :  R~UNION 
Date de mise à jour: 31.12.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalit') 
Durée de l'étude 
10  11 
210 
ltO Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.038.03  Aménagement  hydro - agricole  du 
Bras de la Plaine cpt. 2• phase 
321.038.04  Aménagement route du littoral 
1 
Total:  · 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETs  SPi:CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
673  611  14.10.71  673 
327  1123  10.4.73  1042  327 
-
t 000  t 000 
156 
Pays:  R~UNION 
Date  de  mise  à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 580 
- 327 
- 907 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.880.31  Photothèque 
212.880.99  Inspection  divers 
' 
212.880.98  Convocation contrôleurs délégués 
212.180.43  Etude  « Prix de revient du thé » 
f(  A 
212.180.64  Et.  protection semences et récoltes 
A  Mali,  Niger, Togo 
212.180.67  Etude clauses contractuelles 
A 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage.. 
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
9  - - 9 
1187  - - 1187 
14  - - 14 
21  - - 21 
50  50 
4  - - 4 
1285  1285 
Solde 
engage.  Dépenses 
ment 







- t 285 
-
157 
Pays :TOUS  TERRITOIRES 
Date de mise d jour:  31.12.74 
BUREAU 
Nationalité) 





Terminée AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFFICIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Boite  postale  1003 -luxembourg 
Prix de vente en  Europe: 1 UC 50 
6806 
-t. 
' 
1· 